

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Košice - Stavebné úpravy priestorov budovy 6 a 7 posch.VŠOÚG sv.Lukáša v Košiciach, n.o.

Celkové náklady stavby

JKSO

EČO

Miesto

Košice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

VŠOÚG sv.Lukáša v Košiciach, n.o.

Projektant

GRIFF spol.s r.o.

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

25.9.2023

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	40 341,31	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	86 906,81	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	248 570,17	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	251 952,58	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	147 816,35					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		775 587,22	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		716,04	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	776 303,26
24	DP H 20,00 % z 776 303,26	155 260,65
25	Cena s DPH (r. 23-24)	931 563,91

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Košice - Stavebné úpravy priestorov budovy tretieho posch.VŠOÚG sv.Lukáša v Košiciach, n.o.

Celkové náklady tretieho poschodia

JKSO

EČO

Miesto

Košice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

VŠOÚG sv.Lukáša v Košiciach, n.o.

Projektant

GRIFF spol.s r.o.

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

25.9.2023

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	92 630,54	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	94 801,38	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	203 587,74	10	Kultúrna pamiatka			15	Stlažené podmienky		0,00
4		Montáž	93 754,14	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	1 940,36					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	2 577,61					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		489 291,77	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		1 141,40	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		6 083,60

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 496 516,77

24 DP H 20,00 % z 496 516,77 99 303,35

25 Cena s DPH (r. 23-24) 595 820,12

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kľzavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Košice - Stavebné úpravy priestorov pre evakuačný výťah budovy VŠOUG sv.Lukáša,n.o.	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Košice
Objednávateľ	VŠOUG sv.Lukáša v KE, n.o.	IČO	
Projektant	GRIFF spol.s r.o.		
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing.Mitrová		
Rozpočet číslo		Dňa	25.9.2023
		Položiek	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 6 967,13	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 37 254,40	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 18 911,63	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 22 090,81	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 257 866,60			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 24 441,96			18	VRN z rozpočtu 5 000,00
7	ZRN (r. 1-6) 367 532,53	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 5 000,00
20	HZS 2 201,43	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22	374 733,96
Objednávateľ		24	DP H 20,00 % z 374 733,96	74 946,79
		25	Cena s DPH (r. 23-24)	449 680,75
Dátum a podpis		E	Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa	0,00
Dátum a podpis		27	Klzáva doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Košice - Zvýšenie energetickej efektívnosti budov VŠOÚG sv.Lukáša v KE,n.o.	JKSO	Košice
	Celkové náklady stavby	EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ	VŠOÚG sv.Lukáša v KE,n.o.		IČ DPH
Projektant	GRIFF spol.s r.o.		
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing.Mitrová		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	25.9.2023		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 532 445,73	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 632 892,10	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 885 442,44	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 268 244,55	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 3 791,98			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 62 460,52			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 2 385 277,32	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 12 546,35	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 2 397 823,67
Objednávateľ		24	DP H 20,00 % z 2 397 823,67 479 564,73
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 2 877 388,40
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	27	Klzává doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Košice-Nadstavba vedľajšieho schodiska budovy VŠOUG sv.Lukáša, n.o.

Celkové náklady stavby

JKSO

EČO

Miesto

Košice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

VŠOUG sv.Lukáša v KE, n.o.

Projektant

GRIFF spol.s r.o.

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

25.9.2023

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	15 136,57	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	26 595,79	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	64 887,82	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	74 878,62	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	13 130,27			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	4 506,01			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		199 135,08	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		4 089,05	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	203 224,13
24	DP H 20,00 % z 203 224,13	40 644,83
25	Cena s DPH (r. 23-24)	243 868,96

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00