

F A K T Ú R A

Dodávateľ: BETPRES, s.r.o.

Južná trieda 3913/117
040 01 Košice - mestská časť Juh

IČO : 31684343

IČ DPH : SK2020527861

DIČ : 2020527861

Sro, VI.č.64419/V-Ms Košice

Rad dokladov : 010
Číslo dokladu : 260053

Faktúra číslo : 010260053

Objednávka :

Telefón : 057/4870741

Fax :

E-mail : sisakova@betpres.sk

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK07 0200 0000 0002 1904 1632 **BIC:** SUBASKBX

Príjemca :

IČO :

IČ DPH :

Miesto určenia :

IČO :

IČ DPH :

Odberateľ: Vysokošpecializovaný odborný ústav
geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o.
Strojárska 1099/13
040 01 Košice - Staré Mesto

Účet: SK86 0200 0000 0000 6013 1512

DIČ : 2021823892

IČO : 31256911

IČ DPH: SK2021823892

Dátum splatnosti : 30. 3. 2026
Dátum vyhotovenia dokladu : 29. 1. 2026
Dátum dodania/prijatia platby : 14. 1. 2026

Forma úhrady : Platobným príkazom
Popis dodávky :
Spôsob dopravy :
Zákazka : 18602024

Textové položky

Cena bez DPH Sadzba DPH Čiastka DPH Celkom s DPH

Fakturujeme Vám vykonané stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č 01/1860/2024R20/4500082146 zo dňa 22.02.2024 na stavbe "Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach, n.o. " podľa priložených dokladov Pavilón č. 1 - Strojárska, po odovzdaní a prevzatí diela podľa Protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce - stavby zo dňa 13.01.2026

277 779,06 0 0,00 277 779,06

277 779,06 0,00 277 779,06

Celkom k úhrade EUR 277 779,06

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Nulová sadzba	0	277 779,06	0,00	277 779,06
		277 779,06	0,00	277 779,06

Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j.) zák.č. 222/2004 Zb.z. v znení neskorších predpisov

BETPRES, s.r.o.
Južná trieda 3913/117
040 01 Košice
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861



Vystavil : Mgr. Sisáková Marcela +421902926086sisakova@betpres.sk

Faktúra : 010260053 Strana: 1 / 1
Spracované systémom Helios Inuvio

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 01.11.2025 - 14.1.2026

Zmluva o Dielo: 01/1860/2024

Názov diela: Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach

Zhotoviteľ:	Združenie BETPRES - UNIRES-Bau
Adresa:	Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO:	31 684 343
IČ DPH:	SK2020527861
Označenie registra:	Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 1502/P
Peňažný ústav:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	SK07 0200 0000 0002 1904 1632

Objednávateľ:	Vysokošpecializovaný Odborný ústav Geriatrický sv. Lukáša v Košiciach
Adresa:	Strojárska 13, 040 01 Košice
IČO:	31256911
IČ DPH:	

REKAPITULAČNÝ PROTOKOL

	CENA CELKOM	
Rozpočtové náklady fakturovaného objektu v EUR	805 768,23	
DPH		

	Práce zaplatené za predchádzajúce fakturačné obdobia	Práce vykonané počas fakturačného obdobia	Celkové práce vykonané do konca fakturačného obdobia
Stavebné práce bez DPH v EUR	440 826,21	277 779,06	718 605,27
DPH v EUR	101 390,03	63 889,18	165 279,21
Stavebné práce vrátane DPH v EUR	542 216,24	341 668,24	883 884,48
Zádržné 0% v EUR	0,00	0,00	0,00
Spolu k úhrade	542 216,24	341 668,24	883 884,48

Vyhlasenie

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa BETPRES, s.r.o. Južná trieda 3913/117 040 01 Košice IČO: 31684343 IČ DPH: SK2020527861  podpis	Za objednávateľa podpis
--	--

V Košiciach

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 01.11.2025 - 14.1.2026

Názov stavby

Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach

Projektant

BETPRES s.r.o.

Zhotoviteľ

Spracoval

31684343

SK2020527861

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stažené podmienky	
4		Montáž	11		0,00	16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	277 779,06	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
						23	Súčet 7, 12, 19-22	277 779,06
Dátum a podpis			Pečiatka			24	DPH 23,00 % z 277 779,06	63 889,18
Objednávateľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)	341 668,24
						E Prípochy a odpochy		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa	
Zhotoviteľ						27	Kízavá doložka	
						28	Zvýhodnenie + -	
Dátum a podpis			Pečiatka					

BETPRES, s.r.o.

Južná tředa 3913/117

040 01 Košice

IČO: 31684343

IČ DPH: SK2020527861

Betpres

(40)

Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach (riešenie PBS)			
Poradie	Kód	Názov	Celková cena
1.		Celková cena v EUR s DPH	991 094,92
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH	805 768,23
1.1.1		Dodatok č.4- ZL č. 27.2 až 28	322 217,97
1.1.2		Dodatok č.5- ZL č. 29	483 550,26



BETPRES, s.r.o.
 Južná Ineda 3913/117
 040 01 Košice
 IČO: 31684343
 IČ DPH: SK2020527861

predchádzajúce obdobia		01.11.2025 - 14.1.2026	zostatok
	Cena celkom	Cena celkom	Cena celkom
	542 216,24	341 668,24	107 210,44
	440 826,21	277 779,06	87 162,96
	177 497,81	136 495,21	8 224,94
	263 328,39	141 283,85	78 938,02

Kód	Popis	m.j.	Množstvo	Jednotková cena materiál	Jednotková cena montáž	Celková cena
Zlč.27.2	Dodatok č.4- ZL č. 27.2 až 28 CHÚC nový projekt požiarnej ochrany spolu bez DPH					322 217,97 320 943,17
	EPS Revitalizácia nová PO bez 6.NP (5-posch)		87672,437			92 797,71 33 439,02
	Kábeláž			2,37	2,41	3 827,68
	JE-H(S)HE-V 1x2x0,8 (ZO,BH,PH), vrát. normovaných príchytk	m	800			
	v zmysle STN 920203, STN 920205, každých 30cm	m	200	0,81	0,76	314,30
	JE-H(S)HE-V 1x2x0,8, vrátane normovaných príchytk	m	600	2,90	2,41	3 190,20
	v zmysle STN 920203, STN 920205	m	200	1,25	0,76	403,23
	JE-H(S)HE-V 1x2x0,8, v spoločnej trase	m	4200	2,31	2,41	19 841,22
	JE-H(S)HE-R 1x2x0,8 (ZO, BH), vrátane kovové príchytky	m	400	0,76	0,76	606,33
	JE-H(S)HE-R 1x2x0,8, v spoločnej trase	m	10	15,24	15,24	152,40
	Prezvozenie káblov	ks	420	6,82	6,82	2 864,36
	Mieranie úseku slucky	m	3900	0,4699	0,4699	1 832,61
	Zafarbovanie lábia do ruky	%	3	135,23		405,69
	Podružný materiál					8 638,27
	Elektroinštalčný materiál					
	Kábelová - zvislá trasa	m	25	22,18	19,05	1 030,70
	Kábelová - laika KL 60x200 PO	ks	5	11,19	2,35	67,71
	spojka KPESKL 200 PO	sada	3	25,17	13,34	115,51
	skrútk, matice, balenie NSM6X10 ZNCR 100 ks	sada	3	12,08	13,34	76,25
	UCHYTENIE					
	skrútka vrat+matice NSM6x10 ZNCR, 48 ks	ks	40	1,96	4,00	234,36
	Kotva požiarne odolná KPO	ks	8	112,91	13,34	1 009,94
	Slonový úchyť kábelovej lavky 1/ 150 KLSU S	ks	750	1,79	1,08	2 152,73
	kyt kábelových príchytk Sonap KPS 160x400 Po	ks				
	vrátane montážneho setu MS KPS PO	ks				
	Príchytky PKC	m	50	5,10	2,25	367,16
	Kábelová - lísta STN 920203	m	100	2,25	2,25	336,28
	Elektroinštalčná rúrka pancierová P16	kg	5	102,85	3,65	531,90
	Ocelová konštrukcia všeobecná	m2	2	47,78	227,33	550,23
	Požiarne upchávk	ks	15	30,46	10,80	618,85
	Odobná trábica, funkcia pri požiar	ks	240	1,83	4,00	1 399,20
	Skupinoví držiak káblov SD2 komplet, spoločná trasa	%	3	49,15		147,45
	Podružný materiál					43 001,42
	EPS spolu	ks	1	2 175,00	320	2 495,00
SK1MX-540IV	Ústredie EPS, 1-4 slucky 240-960 adries	ks	4	293,12		1 172,49
MXP-502	Karta do ústredie, 1 slucka, 240 adries	ks	2	73,90		147,80
ST150	Akumulátor 12V/20Ah	ks	1	380,68		380,68
MXP-503	Karta do ústredie na sieťové prepájanie	ks	1	1 425,00		1 425,00
SK1MX-5020	Slonový LCD opakovač, 24V napájanie	ks	1	2 300,00		2 300,00
	Úvedenie ústredie do trvalej prevádzky	ks	1	2 500,00		2 500,00
A1000	Naprogramovanie ústredie, montáž	ks	268	35,80		9 522,80
A2000	Opticko-kódový hlásič s izolátorom	ks	50	39,11		1 955,66
LAI1000	Multisenzorový hlásič	ks	342	3,89		1 329,40
	pálica + štítok	ks	342	13,25		4 531,50
AL W100	Montáž hlásiča EPS + zásuvky + úvedenie do trvalej prev.	ks	52	7,58		394,04

19,00	620,35	20,00	653,00	-	-
50,00	2 615,00	65,00	3 399,50	-	-
62,00	638,60	65,00	669,50	-	-
6,00	120,27	5,00	120,27	-	-
8,00	503,24	9,00	566,14	-	-
8,00	125,48	9,00	141,16	-	-
8,00	355,60	9,00	400,05	-	-
5,00	599,25	5,00	599,25	-	-
5,00	222,25	5,00	222,25	-	-
45,00	3 767,26	51,00	4 269,56	-	-
45,00	2 196,27	51,00	2 489,11	-	-
1,00	409,75	1,00	409,75	-	-
3,00	907,50	3,00	907,50	-	-
	6 450,00		6 720,00	-	-
20,00	360,00	20,00	360,00	-	-
20,00	360,00	20,00	360,00	-	-
30,00	1 500,00	30,00	1 500,00	-	-
235,00	4 230,00	250,00	4 500,00	-	-
40,00	1 000,00	40,00	1 000,00	-	-
	34 681,38		92 805,00	-	-
	704,00	1,00	1 831,40	-	-
	-	1,00	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	1,00	2 932,08	-	-
	-	1,00	3 284,16	-	-
	-	4,00	3 128,86	-	-
	-	1,00	3 468,47	-	-
	-	2,00	737,87	-	-
	-	1,00	990,83	-	-
	-	3,00	491,25	-	-
1,00	704,00	1,00	704,00	-	-
	18 877,04		23 004,94	-	-
226,00	11 680,02	272,00	14 057,37	-	-
106,00	5 151,92	125,00	6 075,38	-	-
-	-	8,00	827,10	-	-
3,00	432,30	3,00	432,30	-	-
60,00	1 612,80	60,00	1 612,80	-	-
	13 850,34		50 981,14	-	-
	-	-	-	-	-
390,00	2 003,70	5 170,00	26 561,91	-	-
100,00	391,94	1 100,00	4 311,34	-	-
-	-	80,00	113,31	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	25,00	1 132,70	-	-
-	-	5,00	66,40	-	-
-	-	3,00	122,06	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	3,00	79,56	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	40,00	241,98	-	-
-	-	8,00	1 085,41	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1 100,00	3 329,48	-	-
50,00	323,78	50,00	323,78	-	-
300,00	955,68	300,00	955,68	-	-
-	-	-	-	-	-
10,00	885,58	10,00	885,58	-	-
2,00	537,22	2,00	537,22	-	-
120,00	176,64	120,00	176,64	-	-

A300	Teplotný hlásič	ks	20	32,65	653,00
ALCP100	Resetovateľné červené tlačidlo	ks	65	52,30	3 399,50
	Montáž hlásiča EPS + uvedenie do trvalého prev.	ks	65	10,30	669,50
	Externý indikátor požiaru (izby, hlásiča nad podlažom)	ks	6	9,25	120,27
VMMIC120	Vstupno. výstupný modul 1/1	ks	9	62,90	566,14
UA-BOE-W-91	Montážna krabica	ks	9	15,68	141,16
	Montáž + uvedenie do tr. prev.	ks	9	44,45	400,05
VVIC404	Vstupno. výstupný modul 4/4 v krabici	ks	5	119,85	599,25
	Montáž + uvedenie do tr. prev.	ks	5	44,45	222,25
FAC350C	Maják zábleskový C 3/15 IP21	ks	51	83,72	4 269,56
	Montáž + uvedenie do tr. prev.	ks	51	48,81	2 489,11
	Zálohovaný napájací zdroj 24VDC/2 SA/+ 2xAKU	ks	1	378,00	409,75
	Podružný materiál (zakončovacie Odpor...	%	3	302,50	907,50
	EPS spolu	Nh	40	25	6 720,00
HZ5	Preskúšanie izolačného odporu a kontinuity žil	Nh	20	18,00	360,00
HZ5	Záv. premer. párov	Nh	20	18,00	360,00
HZ5	Projekt PD skutočného vyhotovenia	Nh	30	50,00	1 500,00
HZ5	Drobné murárske a zvláštne práce	Nh	250	18,00	4 500,00
	Odborná prehliadka + vyhotovenie revíznej správy	Nh	40	25	1 000,00
SECTRO, TOA	HSP Revitalizácia nová PD bez 6.NP	ks	1	1114,60	92 805,00
	Rehizisová ústredia 100V, nutný posluh, 18 tón, EN54-16, záznam hlásení	ks	1	716,8	17 568,92
	skřina 19" 1500x600x600 (vxšxh) so sklenými dverami, ventilátor	sada	1	-	1 831,40
	vyplnatie HSP liniek od tlačidla Total stop - skřinka, stýkač, relé	ks	1	-	-
VX-3000	Systém VX-3000, 8 liniek, 3 sloty pre zosilňovače	ks	1	2 932,08	2 932,08
VX-3008F	Systém VX-3000, 16 liniek, 2 sloty pre zosilňovače	ks	1	3 284,16	3 284,16
VX-3016F	Modul zosilňovača pre VX3000, 500W	ks	4	782,21	3 128,86
VX-0500A	Zdroj 2300W, 8x25A + 3x5A, dobíjanie	ks	1	3 468,47	3 468,47
ST1100	Bezdr. Batéria 12V/11Ahod	ks	1	862,83	737,87
RW-300X	Stanica hlásateľa, 10 ovládacích tlačidiel (Mikrofonový Pult)	%	3	163,75	990,83
	Podružný materiál	sada	1	704,00	491,25
	Montáž a merania.	ks	1	-	704,00
	Reprodukčný	ks	272	37,79	23 004,94
DL-E 06-130T-EN54	Shropný reproduktor pre zapustenú montáž (priestory s podlažom) EN54-24	ks	272	13,89	14 057,37
WA08-165T-EN 54	Nástený reproduktor skřinkový EN54-24	ks	125	34,72	6 075,38
DA-P10-130T, EN-54	Nástený projektor 20/10/2,5W, IP56, EN54-24	ks	8	74,42	827,10
	Podružný materiál	%	3	144,10	432,30
	Komplexné skřšky a uvedenie do prevádzky	Nh	60	26,88	1 612,80
	Kablař, elektroinštalčný materiál				50 981,14
	Kábel bezhalogenový, odolný proti šíreniu plameňa, funkčný, B2ca – s1, d1, a1	m	5170	2,45	26 561,91
	CHKE-V 2x1,5, vrátane normovaných prichýtek (STN 920203), každých 30cm	m	1100	1,23	4 311,34
	CHKE-V 2x1,5, v spoločnej zvislej, vodovornej trase	m	80	0,71	113,31
	STP kábel 4x2, B2ca – s1, d1, a1, montáž	m	25	21,63	1 132,70
KOPOS	Kábelová - zvislá trasa	ks	5	10,91	66,40
	Kábelová - zvislá trasa	ks	3	27,25	122,06
	skřuka, matice, balenie NSM6x10 ZNCR 100 ks	sada	3	13,08	79,56
	UCHYTENIE	ks	40	2,02	241,98
	skřuka vrat+matice NSM6x10 ZNCR, 48 ks	ks	8	122,24	1 085,41
	Kotva pozíamie odolná KPO	ks	1100	1,94	3 329,48
	Stenový uchyt kábelovej lávky 1/ 150 KLSU S	ks	50	4,21	323,78
	křf kábelových prichýtek Sonap KPS 160x400 Po	ks	300	0,92	955,68
	vrátane montážneho setu MS KPS PO	m	30	33,50	1 485,00
	Prichýtky PKC	kg	10	85,00	885,58
	Kábelová lišta STN 920203	m2	2	229,12	537,22
	Elektroinštalčná rúrka pancierová P16	ks	120	1,47	176,64
	kábelový zľab, vrátane uchyt. Materiálu funkčný pri požiar (STN 920203)				
	Ocelová konštrukcia				
	požiarna upchávka				
	označenie požiarnej trasy				

130,00	720,46	240,00	1 330,08	-	-
2,00	415,34	3,00	623,01	-	-
15,00	270,00	15,00	270,00	-	-
15,00	270,00	15,00	270,00	-	-
30,00	1 500,00	30,00	1 500,00	-	-
240,00	4 320,00	250,00	4 500,00	-	-
60,00	1 080,00	60,00	1 080,00	-	-
50,00	1 250,00	50,00	1 250,00	-	-
15 163,72	34 348,47	2 579,66	34 348,47	-	-
16,00	560,00	13,00	630,00	-	-
4,50	101,25	4,50	101,25	-	-
120,00	288,00	120,00	288,00	-	-
120,00	331,20	240,00	883,20	-	-
25,00	183,00	30,00	219,60	-	-
2,56	37,88	2,56	37,88	-	-
23,07	38,06	23,07	38,06	-	-
23,07	26,78	23,07	26,78	-	-
2,56	26,78	2,56	26,78	-	-
2,56	3,00	2,56	3,00	-	-
2,56	76,89	2,56	76,89	-	-
1,00	275,00	1,00	275,00	-	-
4 732,52	4 732,52	4 732,52	4 732,52	-	-
22,50	78,30	22,50	78,30	-	-
22,95	130,36	22,95	130,36	-	-
75,00	386,25	75,00	386,25	-	-
20,40	153,41	20,40	153,41	-	-
15,30	140,30	15,30	140,30	-	-
40,80	504,70	40,80	504,70	-	-
25,00	188,00	25,00	188,00	-	-
25,50	442,43	25,50	442,43	-	-
26,00	618,80	26,00	618,80	-	-
4,00	148,80	4,00	148,80	-	-
2,00	74,40	2,00	74,40	-	-
20,00	744,00	20,00	744,00	-	-
10,00	362,00	10,00	362,00	-	-
10,00	624,00	10,00	624,00	-	-
3,50	136,78	3,50	136,78	-	-
8 510,14	27 036,29	8 510,14	27 036,29	-	-
2,50	41,18	5,50	90,59	-	-
7,00	153,72	17,00	373,32	-	-

Skupinový zrážak šablón SD2 komplet, spoločná trasa	ks	240	1,51	4,03	1 330,08
Podružný materiál	%	3	207,67		623,01
Prieskúšanie izolácie odporu a kontinuity žil	Nh	15		18,00	270,00
Zav. priemer. 20 párov	Nh	15		18,00	270,00
Projekt PD skutočného vyhotovenia	Nh	30		50,00	1 500,00
Drobná murárska a zväčšková práca, úpravy na ex. Podlažie	Nh	250		18,00	4 500,00
Priemerné počítanosti HSP	Nh	60		18,00	1 080,00
HSP - materiál, montáž (bez DPH)	Nh	50	25		1 250,00
Odborná prehliadka a vyhotovenie revíznej správy					34 348,47
2 579,66					2 579,66
ISV práce	ks	18,000		35,00	630,00
Vyspravenie a uistenie otvorov	m2	4,500		22,50	101,25
Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akékoľvek široké rýhy	cm	120,000		2,40	288,00
Ostatné konštrukcie a práce-búrání	cm	120,000		3,68	883,20
Jadrové vrty diamantovými korunkami do Ø 80 mm do stropov - železobetonových -0,00012t	cm	240,000			
12*20	cm	240,000			
Jadrové vrty diamantovými korunkami do Ø 100 mm do stropov - železobetonových -0,00019t	m	30,000		7,32	219,60
Vyskávanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, 0,02700t	t	2,563		14,78	37,88
Odoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	23,067		1,65	38,06
Odoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	2,563		10,45	26,78
Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	2,563		1,17	3,00
Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých 5 m	t	2,563		30,00	76,89
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	kpl	1,000		275,00	275,00
Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zaťažených otvoreným výkope	m	22,500		3,48	78,30
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	22,950		5,68	130,36
Izolácia trubíc z kaučukovej peny EPDM, dhr. 35x3 mm, pre izoláciu potrubia	m	75,000		5,15	386,25
22,5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva	m	20,400		7,52	153,41
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer 39-70 mm	m	15,300		9,17	140,30
25*10*40	m	15,300		12,37	504,70
Izolácia trubíc z kaučukovej peny EPDM, dhr. 42x9 mm, pre izoláciu potrubia	m	40,800		7,52	188,00
20*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva	m	25,500		17,35	442,43
Izolácia trubíc z kaučukovej peny EPDM, dhr. 54x3 mm, pre izoláciu potrubia	m	25,500		23,80	618,80
15*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva	ks	26,000		37,20	148,80
Izolácia trubíc z kaučukovej peny EPDM, dhr. 64x9 mm, pre izoláciu potrubia	ks	2,000		37,20	74,40
40*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva	ks	10,000		36,20	362,00
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer 71-95 mm	ks	10,000		62,40	624,00
Izolácia trubíc z kaučukovej peny EPDM, dhr. 89x9 mm, pre izoláciu potrubia	ks	3,500		39,08	136,78
25*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva	%	5,500			90,59
Montáž protipodiarnej manžety na prestup potrubia d 32-64 mm, E1120,	m	17,000		21,96	373,32
4+2+20					
protipodiarňa manžeta FP3 DN 32,					
protipodiarňa manžeta FP3 DN 40					
protipodiarňa manžeta FP3 DN 50,					
protipodiarňa manžeta na prestup potrubia d 55-91 mm, E1120, z jednej strany					
protipodiarňa manžeta FP3 DN 80,					
Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m					
Zdravotníckych - vnút. vodovod					
Potrubie z oceľových rúr pozink. bežských bežných-11 353.0, 10 004.0 narov. bežných-11 343.00 DN 20	m	5,500		16,47	90,59
Potrubie z oceľových rúr pozink. bežských bežných-11 353.0, 10 004.0 narov. bežných-11 343.00 DN 25	m	17,000		21,96	373,32

7,00	213,50	20,00	610,00	-
6,00	219,60	15,00	549,00	-
15,00	778,50	40,00	2 076,00	-
8,00	635,60	25,00	1 986,25	-
35,00	106,75	70,00	213,50	-
20,00	107,36	50,00	268,40	-
-	-	2,00	42,70	-
-	-	2,00	705,40	-
10,00	378,00	20,00	756,00	-
3,00	15,00	3,00	15,00	-
3,00	78,24	3,00	78,24	-
3,00	15,00	3,00	15,00	-
3,00	85,26	3,00	85,26	-
2,00	14,00	2,00	14,00	-
2,00	72,64	2,00	72,64	-
-	-	2,00	300,00	-
-	-	2,00	6 456,00	-
2,00	8,40	2,00	8,40	-
2,00	21,60	2,00	21,60	-
8,00	120,00	22,00	330,00	-
8,00	3570,40	22,00	9 818,60	-
57,50	121,33	57,50	121,33	-
65,00	222,30	65,00	222,30	-
122,50	221,73	122,50	221,73	-
1,69	110,05	1,69	110,05	-
3,50	864,50	3,50	864,50	-
25,00	112,50	50,00	225,00	-
25,00	162,50	50,00	325,00	-
1,10	60,50	1,10	60,50	-
-	6 844,50	-	13 689,00	-
-	-	-	2,00	-
1,00	6 844,50	2,00	13 689,00	-
-	12 490,92	-	25 505,19	-
-	99,16	-	234,29	-
9,06	68,10	21,40	160,90	-
9,06	31,06	21,40	73,39	-
-	12 391,75	-	25 270,91	-
9,00	1 485,00	20,00	3 300,00	-
4,00	715,60	6,00	1 073,40	-
1,00	213,50	9,00	1 921,50	-
4,00	1 140,00	5,00	1 425,00	-
9,00	680,40	20,00	1 512,00	-
4,00	2 000,00	6,00	3 000,00	-
-	-	8,00	4 224,00	-
4,00	2 260,00	5,00	2 825,00	-

722130214.5	Porúčenie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 31	m	20,000	30,50	610,00
722130215.5	Porúčenie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 49	m	15,000	36,60	549,00
722130216.5	Porúčenie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 52	m	40,000	51,90	2 076,00
722130218.5	Porúčenie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 80	m	25,000	79,45	1 986,25
722130801.5	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 80, -0,01102t	m	70,000	3,05	213,50
722130805.5	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 80, -0,01102t	ks	50,000	5,37	268,40
722110017000.5	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 80	ks	2,000	21,35	42,70
722110017000.5	Guľový uzáver prírubový na vodu, DN 80, dl. 180 mm, litina, s deliteľným telom	ks	2,000	352,70	705,40
7222111822 Sp	Demontáž hydrantových skríň s výberovou C 52	ks	20,000	37,80	756,00
7222211320.5	Montáž spätnej klapy závitovej pre vodu G 5/4	ks	3,000	78,24	234,72
551190001100.5	Spinná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	3,000	5,00	15,00
722221455.5	Montáž posuváča závitového pre vodu G 5/4	ks	3,000	28,42	85,26
551260001000.5	Posuváč 5/4" FF, PN 16, mosadz	ks	2,000	7,00	14,00
722221456.5	Montáž posuváča závitového pre vodu G 6/4	ks	2,000	36,32	72,64
551260001100.5	Posuváč 6/4" FF, PN 16, mosadz	ks	2,000	150,00	300,00
722222304.5	Montáž armatúry na oddelenie rozvodov pitnej a technologickej vody	ks	2,000	3 228,00	6 456,00
551190008140.5	Odfarbovať systémom Kemper dn 80	ks	2,000	4,20	8,40
722225102.5	Montáž ventilu vypúšťacieho, hliniacho, G 3/4	ks	2,000	10,80	21,60
551210009500.5	Ventil odvádzajúci automatický, 3/4"	ks	2,000	15,00	30,00
722250005.5	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálos hadicou D 25	sub.	22,000	446,30	9 818,60
449150003100	Hydrantový systém s tvarovo stálos hadicou D 25, hadica 30 m, skrňa 650x50x285 mm, plná dierka, prednica ekv.10	ks	22,000	2,11	121,33
722290226.5	Tlaková skúška vodorovného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	57,500	3,42	222,30
722290227.5	Prerušenie a dezinfekcia vodorovného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	65,000	1,81	221,73
722290234.5	Vnútorná premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	1,693	65,00	110,05
722290812.5	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,500	247,00	864,50
998722202.5	Konstrukcie zámečnické	kg	50,000	4,50	225,00
767995101.5	Montáž ostatných typických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	50,000	6,50	325,00
55311000555	Oceľová konštrukcia	%	1,100	55,00	60,50
998767202.5	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	-	-
553410014810	Automatické protipožiarné dvere 6. a 7. poschodie	ks	2	6 844,50	13 689,00
553410014810	Dvere hliníkové automatické 1100x2000 mm s požiarou odolnosťou EI 30, otváranie cez EPS	ks	2	-	-
553410014810	Protipožiarné dvere a zárubne 6. a 7. poschodie	ks	2	-	-
553410014810	Nadstavba vedľajšieho schodiska ZOD	m2	21,396	7,52	160,90
1.1.1.4.1.2.10.2	Nátery kov.stav.doplnk. konštr. syntetické na vrduchu schúlice dvojnas. 1x s emalov. - 105µm	m2	21,396	3,43	73,39
1.1.1.4.1.2.10.3	Nátery kov.stav.doplnk. konštr. syntetické na vrduchu schúlice základný - 35µm	m2	21,396	-	-
1.1.1.5.1.1.2.4.	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	20	165	3 300,00
1.1.1.5.1.1.2.5.	Zárubňa požiarna oceľová, škvhr 800x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	ks	6	178,9	1 073,40
1.1.1.5.1.1.2.6.	Zárubňa požiarna oceľová, škvhr 900x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	ks	9	213,5	1 921,50
1.1.1.5.1.1.2.7.	Zárubňa požiarna oceľová, škvhr 1100x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	ks	5	285	1 425,00
1.1.1.5.1.1.2.7.	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne/protipožiarnych	ks	20	75,6	1 512,00
1.1.1.5.1.2.2.8.	PUS-Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3. škv 800x1970 mm. požiarna výplň	ks	6	500	3 000,00
1.1.1.5.1.2.2.9.	DTD. SK certifikát	ks	8	528	4 224,00
1.1.1.5.1.2.2.9.	PUS-Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3. škv 900x1970 mm. požiarna výplň	ks	5	565	2 825,00
1.1.1.5.1.2.2.10.	DTD. SK certifikát	ks	5	-	-
1.1.1.5.1.2.2.10.	PUS-Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3. škv 1100x1970 mm. požiarna výplň	ks	5	-	-

9,00	124,20	20,00	276,00	-	-
9,00	87,75	20,00	195,00	-	-
9,00	1 338,30	20,00	2 974,00	-	-
0,50	198,01	1,00	396,01	-	-
1,00	165,85	1,00	165,85	-	-
1,00	1 385,00	1,00	1 385,00	-	-
30,24	598,15	30,24	598,15	-	-
23,00	727,95	43,00	53 572,85	2,00	8 224,94
16,25	122,20	42,37	318,62	2,73	20,53
16,25	55,74	42,37	145,33	2,73	9,36
10,00	1 650,00	32,00	5 280,00	6,00	990,00
5,00	894,50	17,00	3 041,30	2,00	357,80
2,00	427,00	4,00	854,00	1,00	213,50
3,00	855,00	11,00	3 135,00	3,00	865,00
11,00	831,60	38,00	2 872,80	7,00	528,20
1,00	197,00	6,00	1 182,00	1,00	197,00
4,00	2 000,00	15,00	7 500,00	2,00	1 040,00
1,00	528,00	3,00	1 584,00	1,00	528,00
3,00	1 695,00	11,00	6 215,00	3,00	1 695,00
9,00	124,20	36,00	456,80	3,00	41,40
14,00	136,50	49,00	477,75	3,00	28,25
14,00	2 081,80	49,00	7 286,30	3,00	446,10
-	-	7,00	96,60	-	-
-	-	7,00	589,40	-	-
0,30	450,00	1,00	1 500,00	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,00	298,00	-	-
-	-	1,00	841,50	-	-
1,00	689,00	1,00	689,00	-	-
1,00	318,50	3,00	955,50	1,00	318,50
-	-	1,00	931,00	1,00	931,00
1,00	906,00	1,00	906,00	-	-
-	-	1,00	1 600,00	-	-
1,00	542,00	1,00	542,00	-	-
-	-	1,00	675,00	-	-
-	-	2,00	481,00	-	-

1.1.1.5.1.2.2.15	Montáž dverového kridla kompletiz., dokovanie nastavovač kridla	ks	20	13,8	276,00
1.1.1.5.1.2.2.17	Montáž samozatváracia pre dverné kridla s hmotnosťou nad 50 kg	ks	20	9,75	195,00
1.1.1.5.1.2.2.18	Samozatvárač dverí do 70 kg hydraulický, rozmer 173x85, 5x76 mm, pre dvere šírky max. 1050 mm	ks	20	148,7	2 974,00
1.1.1.5.1.2.2.19	Presun hmot. pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	KPL	1	396,01	396,01
Nové položky					
553324590-01	Zárubňa požiarneho oceleť. šxvhr 600x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30.	ks	1	165,85	165,85
553458250-1	U1 - Dvere vnútorné protipožiarne oceleť EI 60 D1, šxv 600x1970 mm	ks	1	1385	1 385,00
622423855-1	Oprava omietok vnútorných stien, vyspravenie po výmene zárubní	m2	30,24	19,78	598,15
Protipožiarne dvere a zárubne na ostatných poschodiach mimo 6. a 7. posch					61 797,80
1.1.1.1.1.2.4.9	Kľučka dverová a rozeta 2x	ks	45	31,65	1 424,25
1.1.1.4.1.2.10.2	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailou, - 105µm	m2	45,1	7,52	339,15
1.1.1.4.1.2.10.3	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	45,1	3,43	154,69
1.1.1.5.1.1.2.4	Osadenie oceť. zárubní protipož. dverí s obetónov. dvojkrídlové do 2,5 m2	ks	38	165	6 270,00
1.1.1.5.1.1.2.5	Zárubňa požiarneho oceleť. šxvhr 800x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30.	ks	19	178,9	3 399,10
1.1.1.5.1.1.2.6	Zárubňa požiarneho oceleť. šxvhr 900x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30.	ks	5	213,5	1 067,50
1.1.1.5.1.1.2.7	Zárubňa požiarneho oceleť. šxvhr 1100x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30.	ks	14	285	3 990,00
1.1.1.5.1.2.2.7	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne/protipožiarnej	ks	45	75,6	3 402,00
1.1.1.5.1.2.2.8	Osadenie oceť. zárubní protipožiarnej s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	ks	7	197	1 379,00
1.1.1.5.1.2.2.9	PUB Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarneho výplň DTD, SK certifikát	ks	17	500	8 500,00
1.1.1.5.1.2.2.10	PUB Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarneho výplň DTD, SK certifikát	ks	4	528	2 112,00
1.1.1.5.1.2.2.11	PUB Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1100x1970 mm, požiarneho výplň DTD, SK certifikát	ks	14	565	7 910,00
1.1.1.5.1.2.2.12	PUB Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1450x1970 mm, požiarneho výplň DTD, SK certifikát	ks	39	13,8	538,20
1.1.1.5.1.2.2.13	Montáž dverového kridla kompletiz., dokovanie nastavovač kridla	ks	52	9,75	507,00
1.1.1.5.1.2.2.14	Montáž samozatváracia pre dverné kridla s hmotnosťou nad 50 kg	ks	52	148,7	7 732,40
1.1.1.5.1.2.2.15	Samozatvárač dverí do 70 kg hydraulický, rozmer 173x85, 5x76 mm, pre dvere šírky max. 1050 mm	ks	7	13,8	96,60
1.1.1.1.1.2.4.14	Montáž dverového kridla kompletiz., koordinátor zavádzania	eur	7	84,2	589,40
1.1.1.1.1.2.4.15	Koordinátor zavádzania	KPL	1	1500	1 500,00
1.1.1.5.1.2.2.19	Presun hmot. pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m				
Nové položky					
553324591-01	Zárubňa požiarneho oceleť. šxvhr 1450x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30.	ks	1	298	298,00
553458259-1	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1450x1970 mm, požiarneho výplň DTD, SK certifikát	ks	1	841,5	841,50
553458260-1	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 45 D3, šxv 900x1970 mm, požiarneho výplň DTD, SK certifikát	ks	1	689	689,00
553324592-01	Zárubňa požiarneho oceleť. šxvhr 1600x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30.	ks	4	318,5	1 274,00
553458261-1	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 45 D3, šxv 1600x1970 mm, požiarneho výplň DTD, SK certifikát	ks	2	931	1 862,00
553458262-1	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1600x1970 mm, požiarneho výplň DTD, SK certifikát	ks	1	906	906,00
553458263-1	Dvere vnútorné protipožiarne drevené celopresklenné EI EW 30 D3, šxv 1600x1970 mm.	ks	1	1600	1 600,00
553458264-1	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 45 D3, šxv 800x1970 mm, požiarneho výplň DTD, SK certifikát	ks	1	542	542,00
553458265-1	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1800 mm, požiarneho výplň DTD, SK certifikát	ks	1	675	675,00
553324593-01	Zárubňa požiarneho oceleť. šxvhr 1300x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30.	ks	2	240,5	481,00

553458267.1	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, škr 1300x1970 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát	ks	2	859	1 718,00
ZLE 28	Budky pre vtáky				1 274,80
PC	Dodávka a osadenie budky pre dšáďovníky Box APK-1 drevobetón	ks	20	42,7	854,00
PC	Dodávka a osadenie budky pre netopiere Box ANS-6-1 drevobetón do zateplenia	ks	4	82,7	330,80
PC	Dodávka a osadenie budky pre sokolov Box AP-5 drevobetón	ks	1	90	90,00

-	-	2,00	1 718,00	-	-
-	-	-	1 274,80	-	-
-	-	20,00	854,00	-	-
-	-	4,00	330,80	-	-
-	-	1,00	90,00	-	-

Kód	Názov	Množstvo m.j.	Jednotk. cena	Celková cena
Dodatok č.5-ZL č. 29				483 550,26
CHUC-evakuačný výťah PS06				97 800,00
1.1.1.3.2.5.3.1PC	Dodávka a montáž evakuačného výťahu PS 06 výťah nosnosť 1500, 9 stanic	1 kpl	73 500,00	73 500,00
1.1.1.4.2.2.21.	Demontáž a likvidácia pôvodného výťahu - v.cene			-
PC	Výtvorenie sadrokartónovej lachty podľa projektu PO vo výťahovej šachtis skladba S4 B90	1 kpl	23 000,00	23 000,00
PC	Besprátny náter priebežne a vyčištenie	1 kpl	300,00	300,00
PC	Vyspravenie ostien ľachových dverí 1-9 NP	1 kpl	1 000,00	1 000,00
1.1.1.1.4.2.2.21.	Doplnenie káblových príchytkiek a hmoždínok požiarne odolných pre rozvody CBS			22 176,00
1.1.1.1.4.2.2.22.	Príchytka káblová kovová pre pripojenie káblovej príchytky na konštrukciu	8400 ks	0,83	6 972,00
1.1.1.1.4.2.2.23.	Príchytka káblová kovová, požiarna odolná P500	8400 ks	0,25	2 100,00
1.1.1.1.4.2.2.24.	Osadzenie polymajdovej príchytky [hmoždinka] HM 8, do tehlového múru	8400 ks	1,07	8 982,00
1.1.1.1.4.2.2.24.	Hmoždinka celoková, požiarna odolná P500	8400 ks	0,49	4 116,00
1.1.1.1.5.1.3.1.2PC	CHUC modernizácia 2 ks existujúcich výťahov - výmena dverí			76 825,39
1.1.1.5.1.1.3.1.	Úprava ľachových automatických výťahových dverí - protipožiarne EI30 - U 15	16,00 ks	45,50	72 800,00
1.1.1.5.1.1.3.2.	Vývesenie dreveného dverešného krídla do suti plochy do 2 m ² - 0,02400t	2,00 ks	0,83	1,66
1.1.1.5.1.1.3.2.	Vybúranie kovových dvierkových zárubní plochy do 2 m ² - 0,07600t	3,60 m ²	7,55	27,18
1.1.1.5.1.1.3.5.	Odkoz sútiny a vybúranych hmôt na skládke do 1 km	0,32 t	14,78	4,73
1.1.1.5.1.1.3.7.	Odkoz sútiny a vybúranych hmôt na skládke za každý ďalší 1 km	6,40 t	1,65	10,56
1.1.1.5.1.1.3.8.	Odkoz sútiny a vybúranych hmôt na skládke za každý ďalší 1 km	0,32 t	10,45	3,34
1.1.1.5.1.1.3.9.	Vnútrosťanská doprava sútiny a vybúranych hmôt do 10 m	0,32 t	20	6,40
1.1.1.4.1.1.3.13.	Pripätok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02 06) ostatné	2,00 ks	165	330,00
1.1.1.4.1.1.3.14.	Ošadenie oceľ zárubní protipož. dverí s obstojcov, jednokrídlové do 2,5 m ²	2,00 ks	178,9	357,80
1.1.1.4.1.1.4.6.	Zárubňa požiarna oceleová, 800x1970	90,00 m ²	3,1	279,00
622423855.1	Výstavenie budov pri výške podlaží do 4 m	2,00 m ²	30,24	60,48
1.1.1.5.1.1.4.	Presun hmôt HSI	0,65 t	35,44	23,04
1.1.1.5.1.1.4.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	2,00 ks	75,6	151,20
1.1.1.5.1.2.1.4.	Montáž dveri drevených východových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne/protipožiarnych	2,00 ks	1385	2 770,00
1.1.1.4.1.1.4.4.	Dvere vnútorné protipožiarne ocelové EI 15 01 800x1970 mm			53 766,84
553458250.1	Sadrokartónové konštrukcie - CHUC viac práce			3 420,90
1.1.1.4.	Nadstavba vedľajšieho schodišťa budovy VS006 sv Lukáša, n.o.			
1.1.1.4.1.2.5.	Konštrukcie dvorostavby	101,30 m ²	30,50	3 089,55
CHUC	kazetový podlah 600 x 600 mm, hrana ohr. konštrukcia viditeľna, doska sadrokartónová biela hr. 8 mm	101,3 m ²	3,27	331,25
CHUC	leštenie ľahké pracovné pomocné s výškou leštenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m			50 345,94
1.1.1.4.1.1.4.4.	Faivillon 1, CHUC			
1.1.1.4.1.1.4.4.	Leštenie ľahké pracovné pomocné s výškou leštenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	797,51 m ²	3,27	2 607,86
763172113PC	Revíziory otvor 30x30 EI 45	10 ks	318,00	3 180,00
763162442PC	Kapotiž rozvodov v CHUC protipožiarnymi doskami R(PF) 15mm na dvojurovňovej koroskej podkonštrukcii R-CD; mineralnou izoláciou hr.40mm (40kg/m3)	471,755 m ²	89,00	41 986,20
1.1.1.4.1.1.4.4.	1.PP	205,69		
1.NP	80			
2.NP	77,33			
3.NP	88,735			
4.NP	0			
5.NP	0			
6.NP	0			
7.NP	0			
8.NP	20			
9.NP	471,755m ²			
CHUC	leštenie ľahké pracovné pomocné s výškou leštenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	29,042 t	3,27	95,16
1.1.1.1.1.2.3.2	Presun hmôt			178 190,10
1.1.1.1.1.2.3.2	leštenie ľahké pracovné pomocné s výškou leštenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	34 ks	31,65	1 076,10
1.1.1.1.1.2.3.2	leštenie ľahké pracovné pomocné s výškou leštenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	220,53 m ²	1,60	352,85

1.1.1.2.1.2.3.	Vnútorná omietka stien vápencomcementová štuková (jmnw), hr. 4 mm	13,71	3 023,47	175,18	2401,72	270,53	3 023,47	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2.4.	Polistomatie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	6,51	1 435,65	175,18	1140,42	220,53	1 435,65	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.8.	Polistomatie dreveného dvorného kridla do suti plochy dš 2 m2, -0,024001	0,83	37,35	30,00	24,90	45,00	37,35	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.10.	Výbavanie kovových dvorných kridla do suti plochy dš 2 m2, -0,024001	7,55	804,08	68,00	513,40	106,50	804,08	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.16.	Výbavanie kovových dvorných kridla do suti plochy dš 2 m2, -0,024001	12,30	99,56	4,81	59,14	8,09	99,56	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.17.	Zvislá doprava suty a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	3,50	84,99	14,42	50,48	24,28	84,99	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.18.	Zvislá doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	14,78	119,63	4,81	71,06	8,09	119,63	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.19.	Odvod suty a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	1,65	267,10	96,16	158,66	161,88	267,10	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.20.	Odvod suty a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	10,45	422,91	37,18	388,57	40,47	422,91	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.21.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	1,17	47,35	37,18	43,51	40,47	47,35	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.22.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	20,00	161,88	4,81	96,16	8,09	161,88	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.23.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	26,30	420,80	5,00	131,50	14,00	420,80	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.24.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	360,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.25.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.26.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	7,52	435,96	34,12	255,61	57,97	435,96	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.27.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	3,43	198,85	9,00	117,05	17,00	198,85	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.28.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	165,00	2 475,00	1,00	148,50	54,00	2 475,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.29.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	178,90	1 789,00	2,00	167,50	6,00	1 789,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.30.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	215,50	2 155,00	2,00	207,50	8,00	2 155,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.31.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	75,60	756,00	1,00	75,60	1,00	756,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.32.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	197,00	1 970,00	2,00	187,00	10,00	1 970,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.33.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	320,00	3 200,00	2,00	318,00	2,00	3 200,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.34.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	410,00	4 100,00	2,00	408,00	2,00	4 100,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.35.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	13,80	138,00	2,00	136,00	2,00	138,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.36.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	20,00	200,00	2,00	198,00	2,00	200,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.37.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	528,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.38.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	565,00	5 650,00	1,00	565,00	1,00	5 650,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.39.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	9,75	234,00	12,00	117,00	24,00	234,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.40.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	148,70	1 487,00	12,00	136,70	12,00	1 487,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.41.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	13,80	138,00	8,00	130,00	14,00	138,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.42.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	84,20	842,00	0,51	84,20	0,51	842,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.43.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	350,00	3 500,00	1,00	350,00	1,00	3 500,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.44.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	3,65	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.45.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	30,79	307,90	0,00	0,00	0,00	307,90	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.46.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	165,85	1 658,50	-1,00	-165,85	3,00	1 658,50	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.47.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	1 385,00	13 850,00	175,18	1 185,82	3,00	13 850,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.48.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	23,20	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.49.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	197,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.50.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	228,35	2 283,50	1,00	228,35	1,00	2 283,50	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.51.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	84,97	849,70	14,00	835,70	14,00	849,70	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.52.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	308,74	3 087,40	0,00	0,00	0,00	3 087,40	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.53.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	374,25	3 742,50	0,00	0,00	0,00	3 742,50	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.54.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	2 142,00	21 420,00	1,00	2 142,00	1,00	21 420,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.55.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	2 185,00	21 850,00	3,00	2 185,00	3,00	21 850,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.56.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	268,00	2 680,00	2,00	266,00	2,00	2 680,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.57.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	2 352,00	23 520,00	1,00	2 352,00	1,00	23 520,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.58.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	2 436,00	24 360,00	1,00	2 436,00	1,00	24 360,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.59.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	4 200,00	42 000,00	1,00	4 200,00	1,00	42 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.60.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	528,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.61.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	565,00	5 650,00	1,00	565,00	1,00	5 650,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.62.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	9,75	234,00	12,00	117,00	24,00	234,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.63.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	148,70	1 487,00	12,00	136,70	12,00	1 487,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.64.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	13,80	138,00	8,00	130,00	14,00	138,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.65.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	84,20	842,00	0,51	84,20	0,51	842,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.66.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	350,00	3 500,00	1,00	350,00	1,00	3 500,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.67.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	3,65	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.68.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	30,79	307,90	0,00	0,00	0,00	307,90	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.69.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	165,85	1 658,50	-1,00	-165,85	3,00	1 658,50	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.70.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	1 385,00	13 850,00	175,18	1 185,82	3,00	13 850,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.71.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	23,20	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.72.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	197,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.73.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	228,35	2 283,50	1,00	228,35	1,00	2 283,50	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.74.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	84,97	849,70	14,00	835,70	14,00	849,70	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.75.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	308,74	3 087,40	0,00	0,00	0,00	3 087,40	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.76.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	374,25	3 742,50	0,00	0,00	0,00	3 742,50	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.77.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	2 142,00	21 420,00	1,00	2 142,00	1,00	21 420,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.78.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	2 185,00	21 850,00	3,00	2 185,00	3,00	21 850,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.79.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	268,00	2 680,00	2,00	266,00	2,00	2 680,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.80.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	2 352,00	23 520,00	1,00	2 352,00	1,00	23 520,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.81.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	2 436,00	24 360,00	1,00	2 436,00	1,00	24 360,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.82.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	4 200,00	42 000,00	1,00	4 200,00	1,00	42 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.83.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	528,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.84.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	565,00	5 650,00	1,00	565,00	1,00	5 650,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.85.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	9,75	234,00	12,00	117,00	24,00	234,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.86.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	148,70	1 487,00	12,00	136,70	12,00	1 487,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.87.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	13,80	138,00	8,00	130,00	14,00	138,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.88.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	84,20	842,00	0,51	84,20	0,51	842,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.89.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	350,00	3 500,00	1,00	350,00	1,00	3 500,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.90.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	3,65	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.91.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	30,79	307,90	0,00	0,00	0,00	307,90	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.92.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	165,85	1 658,50	-1,00	-165,85	3,00	1 658,50	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.93.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	1 385,00	13 850,00	175,18	1 185,82	3,00	13 850,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.94.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	23,20	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.95.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	197,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.96.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	228,35	2 283,50	1,00	228,35	1,00	2 283,50	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.97.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	84,97	849,70	14,00	835,70	14,00	849,70	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.98.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	308,74	3 087,40	0,00	0,00	0,00	3 087,40	0,00	0,00
1.1.1.2.1.3.99.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	374,25	3 742,50	0,00	0,00	0,00	3 742,50	0,00	0,00
1.1.1.2.1.4.00.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	2 142,00	21 420,00	1,00	2 142,00	1,00	21 420,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.4.01.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	2 185,00	21 850,00	3,00	2 185,00	3,00	21 850,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.4.02.	Vnútorná doprava suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	268,00	2 680,00	2,00	266,00	2,00	2 680,00	0,0	

5534A0831	U7: Dvere požiarne oceľové, interiérové, jednokridlové EI 60 D1, šxv 900x1970 mm	2 ks	1 872,00	1 872,00	1,00	1 872,00	1,00	1 872,00	1,00	1 872,00
5534A0832	1.pd	2 ks	4 116,00	8 232,00	2,00	8 232,00	2,00	8 232,00	0,00	0,00
5534A0833	U10: Dvere požiarne oceľové, interiérové, jednokridlové EI 90 D1, šxv 1450x1970 mm	2 ks	3 600,00	0,00	1,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
5534A0833	1.pd	1 ks	3 600,00	0,00	1,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
5534A0834	U13: Dvere oceľové, interiérové, dvojkrídlové protipožiarne EI 90 D1, šxv 1600x1970 mm	2 ks	3 840,00	0,00	2,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00
5534A0834	1.np	1 ks	3 840,00	0,00	1,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00
5534A0835	U17: Dvere oceľové, interiérové, dvojkrídlové dymotné S D1, šxv 1600x1970 mm	1 ks	3 524,00	0,00	1,00	3 524,00	0,00	3 524,00	0,00	0,00
5534A0835	2.np	1 ks	3 524,00	0,00	1,00	3 524,00	0,00	3 524,00	0,00	0,00
5534A0837	U25: Dvere oceľové, interiérové, jednokridlové EW90 D1, šxv 900x1970 mm, zmena rozmeru na 1100x1970	1 ks	3 128,00	0,00	1,00	3 128,00	0,00	3 128,00	0,00	0,00
5534A0838	U28: Dvere oceľové, interiérové, jednokridlové EI 60 D1, šxv 1550x2000 mm	1 ks	4 250,00	0,00	1,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00
5534A0838	U96: Dvere oceľové, interiérové, dvojkrídlové EI 60 D1, šxv 1550x2000 mm	1 ks	2 616,00	0,00	1,00	2 616,00	0,00	2 616,00	0,00	0,00
5534A0839	U17: Dvere vnútorné protipožiarne oceľové s presklením EI 30 D1, šxv 1400x1970 mm, hlavné kridlo 1100 mm	6 ks	9 895,00	59 370,00	6,00	59 370,00	0,00	59 370,00	0,00	0,00
5534A0840	U17b: Zmena drevených za oceľové, vstup do ambulancie	1 ks	2 145,00	2 145,00	1,00	2 145,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00
5534A0841	U40b: Dvere vnútorné protipožiarne bezpečnostné, stupeň bezpečnosti 3, EI 30 D3, šxv 1000x1970 mm, cena vrátane zárubne a montáže	1 ks	6 554,00	6 554,00	1,00	6 554,00	0,00	6 554,00	0,00	0,00
CHÚC požiarne prestupy, upchávky										
PC	Požiarne upchávky VZT a EU	2 ks	235,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00
PC	Požiarna upchávka - VZT potrubie 400x800mm, IIIII	2 ks	195,00	390,00	2,00	390,00	2,00	390,00	0,00	0,00
PC	Požiarna upchávka - VZT potrubie 250x200mm, I	2 ks	182,00	364,00	2,00	364,00	2,00	364,00	0,00	0,00
PC	Požiarna upchávka - VZT potrubie 160x160mm	3 ks	195,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00
PC	Požiarna upchávka - VZT potrubie 315x200mm	1 ks	208,00	208,00	1,00	208,00	1,00	208,00	0,00	0,00
PC	Požiarna upchávka - VZT potrubie 315x400mm	1 ks	195,00	195,00	1,00	195,00	1,00	195,00	0,00	0,00
PC	Požiarna upchávka - VZT potrubie 400x200mm, I	1 ks	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00
PC	Požiarna upchávka - VZT potrubie 500x400mm, I	2 ks	208,00	416,00	2,00	416,00	2,00	416,00	0,00	0,00
PC	Požiarna upchávka - VZT potrubie 400x400mm	2 ks	234,00	468,00	2,00	468,00	2,00	468,00	0,00	0,00
PC	Požiarna upchávka - VZT potrubie 100x400mm	75 ks	26,00	1 950,00	75,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00
PC	Požiarna upchávka EU, jednotlivé kable malého priemeru	20 ks	65,00	1 300,00	20,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
PC	Požiarna upchávka EU, väzok kablov malého priemeru do celkového priemeru 10 cm	20 ks	45 071,11	5767,25	0,00	33 037,66	0,00	33 037,66	12 033,45	0,00
CHUC - ASR vyvolané úpravy										
132211101.5	Zemné práce: podstavce pre VZT	1,103 m3	75,38	83,14	0,00	83,14	0,00	83,14	0,00	0,00
132211119.5	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	0,331 m3	15,07	4,99	0,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00
2	Príslušenstvo k teplostojnosti pri hĺbení rýh š. do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	0,160 m3	40,42	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	0,00
271573001.5	Náryp pod základovú konštrukciu so zhutnením so štrkopiesku tr.0-32 mm	0,350 m3	208	72,80	0,00	72,80	0,00	72,80	0,00	0,00
274271021.5	Murovo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	0,950 m3	115,83	110,04	0,00	110,04	0,00	110,04	0,00	0,00
274313711.5	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	0,012 t	1186,43	14,21	0,00	14,21	0,00	14,21	0,00	0,00
27436125.5	Výstuž pre murovo základových pásov z oceľových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	1,050 m2	23,11	24,27	0,00	24,27	0,00	24,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2.1.1	Zhotovenie izolácie stierkou hr.2,5 mm vodorovne	28,00 ks	19,6	548,80	0,00	548,80	0,00	548,80	0,00	0,00
317162101	Keramičný prekriklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	11,00 ks	24,3	267,30	0,00	267,30	0,00	267,30	0,00	0,00
317162122	Vzť otvory, čbs rozvodne, hydranty	4,00 ks	30,57	122,28	0,00	122,28	0,00	122,28	0,00	0,00
317162123	Keramičný prekriklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	18,00 ks	46,14	830,52	0,00	830,52	0,00	830,52	0,00	0,00
317162126	Požiarne dvere	2,00 ks	56,78	113,56	0,00	113,56	0,00	113,56	0,00	0,00
317162128	Keramičný prekriklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2750 mm	1,76 m3	230	404,80	0,00	404,80	0,00	404,80	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.1.2.1.	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z porobetónových tvárnic hladkých hrúbky 100 mm	10,07 m3	230	2 316,10	0,00	2 316,10	0,00	2 316,10	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.1.2.1.	hydranty 8,82*0,2	86,99 m2	24	2 087,76	0,00	2 087,76	0,00	2 087,76	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.1.2.1.	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z porobetónových tvárnic hladkých hrúbky 125 mm	0,020 t	1771	35,42	0,00	35,42	0,00	35,42	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.1.2.1.	okenné otvory štodby	0,020 t	1771	35,42	0,00	35,42	0,00	35,42	0,00	0,00
417321515.5	Priečky z porobetónových tvárnic hladkých: objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	0,110 m3	127,25	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00
417351115.5	Vodorovné konštrukcie: veniec priečka	2,000 m2	16,44	32,88	0,00	32,88	0,00	32,88	0,00	0,00
417351116.5	Debnenie bočnic stĺpujúcich pásov a vencov vrátane vzper zhotovenie	2,000 m2	4,12	8,24	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00	0,00
417361211.5	Debnenie bočnic stĺpujúcich pásov a vencov vrátane vzper odstránenie	0,003 t	1555,68	4,57	0,00	4,57	0,00	4,57	0,00	0,00
417361211.5	Výstuž stĺpujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele B500 (10505)	0,020 t	1771	35,42	0,00	35,42	0,00	35,42	0,00	0,00

