

REKAPITULÁCIA ZA OBDOBIE:

01.8.2025 - 31.10.2025

Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach (riešenie PBS)			
Poradie	Kód	Názov	Celková cena
1.		Celková cena v EUR s DPH	991 094,92
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH	805 768,23

predchádzajúce obdobia			zostatok
01.8.2025 - 31.10.2025			
Cena celkom	Cena celkom	Cena celkom	Cena celkom
420 493,69	121 722,55	448 878,68	
341 864,79	98 961,42	364 942,02	



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 01.8.2025 - 31.10.2025

Zmluva o Dielo: 01/1860/2024

Názov diela: Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach

Zhotoviteľ:	Združenie BETPRES - UNIRES-Bau
Adresa:	Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO:	31 684 343
IČ DPH:	SK2020527861
Označenie registra:	Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 1502/P
Peňažný ústav:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	SK07 0200 0000 0002 1904 1632

Objednávateľ:	Vysokošpecializovaný Odborný ústav Geriatrický sv. Lukáša v Košiciach
Adresa:	Strojárska 13, 040 01 Košice
IČO:	31256911
IČ DPH:	





REKAPITULAČNÝ PROTOKOL

	CENA CELKOM	
Rozpočtové náklady fakturovaného objektu v EUR	805 768,23	
DPH		

	Práce zaplatené za predchádzajúce fakturačné obdobia	Práce vykonané počas fakturačného obdobia	Celkové práce vykonané do konca fakturačného obdobia
Stavebné práce bez DPH v EUR	341 864,79	98 961,42	440 826,21
DPH v EUR	78 628,90	22 761,13	101 390,03
Stavebné práce vrátane DPH v EUR	420 493,69	121 722,55	542 216,24
Zádržné 0% v EUR	0,00	0,00	0,00
Spolu k úhrade	420 493,69	121 722,55	542 216,24

Vyhlásenie

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa	Za objednávateľa
BETPRES, s.r.o. Boženy Němcovej 1698 093 01 Vranov nad Topľou IČO: 31684343 IČ DPH: SK2020527861 	  
podpis	podpis

V Košiciach

Objekt	Popis	45 ks	106,5 m2	0,83	37,35
1.1.1.2.1.1.1.10	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	8,094 t	7,55	0,83	37,35
1.1.1.2.1.1.1.11	Vnútrostavenskú opravu sutiny a vybraných hmôt za kačky dĺžky 1 km	24,282 t	12,30	12,30	804,08
1.1.1.2.1.1.1.12	Poplatok za skladovanie - obaly (15 01 01 02 06) ostatné	14,78	3,50	3,50	99,56
1.1.1.2.1.2.4.8	Montáž dverového kridla obojstranného jednokridlového požiarneho dveru	161,88 t	14,78	14,78	84,99
1.1.1.4.1.1.3.11	Dvere vnútorné jednokridlové, šířka 600x900 mm, pñh. - vñ výkaz	40,47 t	1,65	1,65	119,63
1.1.1.4.1.2.1.1	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5m2	8,054 t	1,17	1,17	42,91
1.1.1.4.1.2.1.2	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vrdzuchu schůnice dvojnás. 1x s emalov. - 105Jum	16 ks	20,30	20,30	161,88
1.1.1.5.1.1.2.4	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. dvojkridlové nad 2,5 do 6,5 m2	360,00	75,00	75,00	420,80
1.1.1.5.1.2.1.5	Zárubňa požiarneho kridla oceľová, švohr 800x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, E130 EW30	57,974 m2	7,52	7,52	720,00
1.1.1.5.1.2.2.7	Zárubňa požiarneho kridla oceľová, švohr 900x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, E130 EW30	57,974 m2	7,52	7,52	435,96
1.1.1.5.1.2.2.8	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do korovej bezpečnostnej zárubne/protipožiarnej	15 ks	165,00	165,00	198,85
1.1.1.5.1.2.2.9	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnej do korovej bezpečnostnej zárubne/protipožiarnej	6 ks	213,50	213,50	2,475,00
1.1.1.5.1.2.2.10	Zárubňa požiarneho kridla oceľová, švohr 1000x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, E130 EW30	178,90	178,90	178,90	1,78,90
1.1.1.5.1.2.2.15	Zárubňa požiarneho kridla oceľová, švohr 1200x2520x atypická do 2600 mm, dvojkridlové nad 2,5 do 6,5 m2	285,00	1,281,00	1,281,00	1,281,00
1.1.1.5.1.2.2.16	Montáž dverového kridla oceľového, švohr 1600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, E130	1 ks	75,60	75,60	570,00
1.1.1.5.1.2.2.9	Montážny materiál pre dvere - koordinátor zavŕrania	197,00	320,00	320,00	75,60
1.1.1.5.1.2.2.10	PUS-dvere vnútorné protipožiarne dvere E130 EW30	5 ks	34 ks	34 ks	2,955,00
1.1.1.5.1.2.2.17	Montáž samozavŕačíc pre dvere kridla s limitnosťou nad 50 kg	14 ks	20,00	20,00	1,920,00
1.1.1.5.1.2.2.18	Samozavŕačíc dverí do 70 kg hydraulický, roamer 179x85,5x76 mm, pre dvere šířky max. 1050 mm	14 ks	13,80	13,80	3,690,00
1.1.1.1.2.4.14	Montáž dverového kridla oceľového, švohr 1600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, E130	1 ks	528,00	528,00	469,70
1.1.1.1.2.4.15	Montáž dverového kridla oceľového, švohr 179x85,5x76 mm, pre dvere šířky max. 1050 mm	1 ks	84,20	84,20	280,00
1.1.1.1.2.4.16	Presun hmôt pre konštrukcie stoliarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	24 ks	565,00	565,00	565,00
1.1.1.1.2.4.17	Montáž dverí kovových posuvných jednokridlových, posun na stenu	24 ks	148,70	148,70	234,00
1.1.1.1.2.4.18	Mŕľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne namášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	14 ks	13,80	13,80	3,568,80
1.1.1.1.2.4.19	Montáž dverového kridla oceľového, švohr 1600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, E130	2 ks	193,20	193,20	1,178,80
1.1.1.1.2.4.20	Montáž dverového kridla oceľového, švohr 1600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, E130	1 ks	350,00	350,00	3,000,00
1.1.1.1.2.4.21	Montáž dverového kridla oceľového, švohr 1600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, E130	1 ks	350,00	350,00	350,00
1.1.1.1.2.4.22	Montáž dverového kridla oceľového, švohr 1600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, E130	1 ks	3,65	3,65	804,93
1.1.1.1.2.4.23	Montáž dverového kridla oceľového, švohr 1600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, E130	1 ks	30,79	30,79	61,58
1.1.1.1.2.4.24	Montáž dverového kridla oceľového, švohr 1600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, E130	4 ks	165,85	165,85	663,40
1.1.1.1.2.4.25	Montáž dverového kridla oceľového, švohr 1600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, E130	1 ks	1,385,00	1,385,00	5,540,00
1.1.1.1.2.4.26	Montáž dverového kridla oceľového, švohr 1600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, E130	3 ks	23,20	23,20	5,116,30
1.1.1.1.2.4.27	Montáž dverového kridla oceľového, švohr 1600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, E130	3 ks	197,00	197,00	591,00
1.1.1.1.2.4.28	Montáž dverového kridla oceľového, švohr 1600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, E130	3 ks	238,35	238,35	685,05
1.1.1.1.2.4.29	Montáž dverového kridla oceľového, švohr 1600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, E130	14 ks	84,97	84,97	1,189,58
1.1.1.1.2.4.30	Montáž dverového kridla oceľového, švohr 1600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, E130	1 ks	308,74	308,74	308,74
1.1.1.1.2.4.31	Montáž dverového kridla oceľového, švohr 1600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, E130	2 ks	374,25	374,25	748,50
1.1.1.1.2.4.32	Montáž dverového kridla oceľového, švohr 1600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, E130	1 ks	2,142,00	2,142,00	2,142,00
1.1.1.1.2.4.33	Montáž dverového kridla oceľového, švohr 1600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, E130	3 ks	2,185,00	2,185,00	6,555,00
1.1.1.1.2.4.34	Montáž dverového kridla oceľového, švohr 1600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, E130	2 ks	268,00	268,00	536,00
1.1.1.1.2.4.35	Montáž dverového kridla oceľového, švohr 1600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, E130	1 ks	2,352,00	2,352,00	2,352,00
1.1.1.1.2.4.36	Montáž dverového kridla oceľového, švohr 1600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, E130	1 ks	2,436,00	2,436,00	2,436,00
1.1.1.1.2.4.37	Montáž dverového kridla oceľového, švohr 1600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, E130	4 ks	4,200,00	4,200,00	16,800,00
1.1.1.1.2.4.38	Montáž dverového kridla oceľového, švohr 1600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, E130	2 ks	1,872,00	1,872,00	3,744,00
1.1.1.1.2.4.39	Montáž dverového kridla oceľového, švohr 1600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, E130	2 ks	4,116,00	4,116,00	8,232,00

