

F A K T Ú R A

Dodávateľ: BETPRES, s.r.o.

Južná trieda 3913/117
040 01 Košice - mestská časť Juh

IČO : 31684343

IČ DPH : SK2020527861
DIČ : 2020527861

Sro, VI.č.64419/V-Ms Košice

Telefón : 057/4870741

Fax :

Rad dokladov : 010
Číslo dokladu : 260054

Faktúra číslo : 010260054

Objednávka :

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK07 0200 0000 0002 1904 1632 **BIC:** SUBASKBX

Príjemca :

Vysokošpecializovaný odborný ústav
geriatrický av. Lukáša v Košiciach n.o.

IČO :

IČ DPH :

Miesto určenia :

Dátum: 23-02-2026

Číslo spisu: 203 FA vytavuje: FC

Registratúrny znak a lehota: 419 Prílohy:
IČ DPH:

IČO :

Odberateľ: Vysokošpecializovaný odborný ústav
geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o.
Strojársená 1099/13
040 01 Košice - Staré Mesto

Účet: SK86 0200 0000 0000 6013 1512

DIČ : 2021823892

IČO : 31256911

IČ DPH: SK2021823892

Dátum splatnosti : 30. 3. 2026
Dátum vyhotovenia dokladu : 29. 1. 2026
Dátum dodania/prijatia platby : 14. 1. 2026

Forma úhrady : Platobným príkazom
Popis dodávky :
Spôsob dopravy :
Zákazka : 18602024

Textové položky	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Čiastka DPH	Celkom s DPH
Fakturujeme Vám vykonané stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č 01/1860/2024R20/4500082146 zo dňa 22.02.2024 na stavbe "Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach, n.o. " podľa priložených dokladov Pavilón č. 1 - Strojársená, po odovzdaní a prevzatí diela podľa Protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce - stavby zo dňa 13.01.2026	130 000,00	0	0,00	130 000,00
	130 000,00		0,00	130 000,00

Celkom k úhrade EUR 130 000,00

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Nulová sadzba	0	130 000,00	0,00	130 000,00
		130 000,00	0,00	130 000,00

Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j.) zák.č. 222/2004 Zb.z. v znení neskorších predpisov

BETPRES, s.r.o.
Južná trieda 3913/117
040 01 Košice
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: **01.11.2025 - 14.1.2026**
 Zmluva o Dielo: 01/1860/2024
 Názov diela: Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach

Zhotoviteľ:	Združenie BETPRES - UNIRES-Bau
Adresa:	Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO:	31 684 343
IČ DPH:	SK2020527861
Označenie registra:	Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 1502/P
Peňažný ústav:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	SK07 0200 0000 0002 1904 1632

Objednávateľ:	Vysokošpecializovaný Odborný ústav Geriatrický sv. Lukáša v Košiciach
Adresa:	Strojárska 13, 040 01 Košice
IČO:	31256911
IČ DPH:	

REKAPITULAČNÝ PROTOKOL

	CENA CELKOM
Rozpočtové náklady fakturovaného objektu v EUR	1 177 260,28
DPH	

	Práce zaplatené za predchádzajúce fakturačné obdobia	Práce vykonané počas fakturačného obdobia	Celkové práce vykonané do konca fakturačného obdobia
Stavebné práce bez DPH v EUR	846 638,78	130 000,00	976 638,78
DPH v EUR	194 726,92	29 900,00	224 626,92
Stavebné práce vrátane DPH v EUR	1 041 365,70	159 900,00	1 201 265,70
Zádržné 0% v EUR	0,00	0,00	0,00
Spolu k úhrade	1 041 365,70	159 900,00	1 201 265,70

Vyhlasenie

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa	Za objednávateľa
 BETPRES, s.r.o. Južná Ineda 3913/117 040 01 Košice IČO: 31684343 IČ DPH: SK2020527861	
pod	

V Košiciach

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 01.11.2025 - 14.1.2026

Názov stavby: **Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach**
 Názov objektu:

JKSO
 EČO
 Miesto






Objednávateľ: **VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach**
 Projektant:
 Zhotoviteľ: **BETPRES s.r.o.**
 Spracoval:

IČO	IČ DPH
31684343	SK2020527861

Rozpočet číslo: Dňa:

CPV
 CPA

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práce cezčas 0,00	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 130 000,00	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant		Pečiatka		D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 130 000,00
Objednávateľ				24	DPH 23,00 % z 130 000,00 29 900,00
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24) 159 900,00
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa
				27	Kízavá doložka
		Pečiatka			

Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach			
Poradie	Kód	Názov	Celková cena
1.		Celková cena v EUR s DPH	1 448 030,14
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH	1 177 260,28
1.1.1		Dodatok č.1- ZL č.8	145 872,44
1.1.2		Dodatok č.3	208 856,09
1.1.3		Dodatok č.4- ZL č. 27.1	210 661,65
1.1.4		Dodatok č.5	483 550,26
1.1.5		Dodatok č.6	128 319,84
predchádzajúce obdobia			
Cena celkom			1 041 365,70
01.11.2025 - 14.1.2026			
Cena celkom			159 900,00
			130 000,00
			10 194,59
			2 291,64
			47 816,35
			65 033,05
			4 664,38
zostatok			
Cena celkom			246 764,44
			200 621,50
			2 871,33
			2 981,41
			6 608,20
			155 188,82
			32 971,73


BETPRES, s.r.o.
 Južná Ineda 3913/117
 040 01 Košice
 IČO: 31684343
 IČ DPH: SK2020527861



Príloha č.1
Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach

6. fakturácia - final				SPOLU		ZOSTATOK	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
BPOULI: november 2023 až 13. január 2028							
	4 664,38		95 348,11		32 971,73		2 439,37
1,00	2 000,00	1,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	36,00	1 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,00	1 315,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21,60	272,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21,60	272,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25,20	309,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25,20	309,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25,20	291,16	0,00	0,00	0,00	0,00
32,00	2 649,60	32,00	2 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,83	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	1 776,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,06
0,67	14,83	0,67	14,83	0,00	0,00	0,00	425,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60
0,00	0,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	170,000	141,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	170,000	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	190,000	203,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	190,000	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,000	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,000	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,000	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,000	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,000	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,000	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,000	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Kód	Názov	Množstvo	Jednotk. cena	Celková cena
ZL 30	Dodatok č.6- ZL č. 30, 31, 34			128 319,84
ZL 30	požiadavky investora			26 804,50
	Výťahové dvere prevedenie nerez PS06	1 kpl	2 000,00	2 000,00
	Výťahové dvere prevedenie nerez PS06			1 668,80
PC	Výplne fesídnych otvorov-doplňky	36 ks	25,80	928,80
PC	Doplnenie madla a protiprivanovej poistky balkonových dverí	1 ks	465,00	465,00
PC	Dodatková úprava dverí PD 4 pre otváranie na elektrozámkok	1 ks	275,00	275,00
PC	Dodatková výmena sklenej výplne za panel-prechod VZT			3 150,00
	EU Dieselaigre-jať zmena trasovania výfukového potrubia	1 kpl	3 150,00	3 150,00
	EU Dieselaigre-jať zmena trasovania výfukového potrubia			4 760,00
	Prípratok za farebnosť hliníkovej fasády	1 kpl	4 760,00	4 760,00
	Zmena úprav podstupnic na olejový náter			1 315,44
1.1.1.4.1.2.9.1.	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	21,6 m	12,6	272,16
	skomnosť 715*1,2-126	126		
	zadanie	104,4		
1.1.1.4.1.2.9.3.	Lepenie schodových hrán	21,6 m	12,6	272,16
1.1.1.4.1.2.9.4.	Schodová hrana	25 m	6,8	170,00
783 814 120	Náter betonových povrchov olejový dvojnásobný -podstupnice	25,2	12,3	309,96
	128*124*3,2mm			
PC	Výčistenie a výspravenie podladi	25,2	11,554	291,16
1.1.1.4.2.3.1.30.	Elektroinštalácia- Led svietidla	32 ks	82,8	2 649,60
	B - SVIETIDLO LED 36W 4000 K DO PODHLADU 600x600 IP20			2 649,60
	Keramicke sokle- schodisko			1 791,43
	Podlahy z dlaždic			
771	771			
1.1.1.4.2.3.1.1.	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu, veľ. 300 x 80 mm			
77143901S	Montáž soklikov z obkladačiek rovných do tmelu	43 m	6,59	283,37
77145930S	Montáž soklikov z obkladačiek schodiskových stupňových do tmelu	107 m	8,58	918,06
1.1.1.4.2.3.1.3.	Dlaždice keramické, kvadr. 297x297x8 mm.	20 m2	22	440,00
1.1.1.4.2.3.1.4.	Presun hmot pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1 KPL	150	150,00
	Elektroinštalácia- dozbrojenie RH			349,12
A4	Dozbrojenie existujúceho rozvádzača RH na stavbe			
1.1.1.5.2.1.1.4.	Istič vzduchový trojpoľový do 63 A	2 ks	6,09	12,18
1.1.1.5.2.1.1.4.1.	Istič IP, 16 A, charakteristika B, 1D ka, 1 modul	2 ks	4,97	9,94
38822006900.S	Podružný materiál vr. montáže	1 kpl	115	115,00
1.1.1.5.2.1.1.3.	Káble a vodiče			
1.1.1.5.2.1.1.3.3.	Kábel bezhalogénový, medený uložení pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kv 3x2,5	80 m	1,03	82,40
1.1.1.5.2.1.1.3.5.	Kábel pevny 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	80 m	1,62	129,60
	Elektroinštalácia presun svietidiel CBS			1 079,00
1.1.1.1.4.2.2.1.3.	Kábel bezhalogénový, medený uložení pevne 1-CHKE 0,6/1,0 kv 3x1,5	50,000 m	0,78	39,00
1.1.1.1.4.2.2.1.4.	Kábel pevny 1-CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P90-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hnedý	50,000 m	1,96	98,00
1.1.1.1.4.2.2.2.1.	Príchytky káblová kovová pre pripovenie káblovej príchytky na konštrukciu	170,000 ks	0,83	141,10
1.1.1.1.4.2.2.2.2.	Príchytky káblová kovová, požiarne odolná P560	170,000 ks	0,25	42,50
1.1.1.1.4.2.2.2.3.	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinkový HM 8, do tehlového múru	190,000 ks	1,07	203,30
1.1.1.1.4.2.2.2.4.	Hmoždinka celokovová, požiarne odolná P560	190,000 ks	0,49	93,10
1.1.1.1.4.2.3.1.5.	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	5,000 ks	4,54	22,70
1.1.1.1.4.2.3.1.10.	Krabica s krytím IP65 PS6000 bezhalogén KSK 125 ZP06 s tepelnou poistkou	5,000 ks	35,90	179,50
PC	Odoplenie núdzového svietidla IP40, 1x svietený LED zdroj - núdzový režim	5,000 ks	6,00	30,00
PC	Demontáž svietidla interierového núdzového na strop do 2 kg	5,000 ks	8,00	40,00
1.1.1.1.4.2.3.1.38.	Zapojenie svietidla 1x svietený zdroj, núdzového, podhladového, LED- núdzový režim	5,000 ks	6,70	33,50
1.1.1.1.4.2.3.1.40.	Montáž svietidla interierového na stenu do 2 kg, núdzového	5,000 ks	9,35	46,75
MV	Múratecké výpomoci	5,000 %	5,56	27,80
PM	Podružný materiál		4,13	12,39
PPV	Podružný materiál vykonávaný		5,56	33,36



Južná ineda 3913/117
040 01 Košice
ICO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861

1.1.1.3.1.2.2.5.14.	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek do zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm	40,4	m	16,55	668,62	0,00	0,00	40,40	668,62	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.2.1.2.	Oplechovanie parapetov	19	m	17	323,00	0,00	0,00	19,00	323,00	0,00	0,00
PC	Výplnylov pásik, Kúrový kotvený profil	133,44	m	3,1	413,66	0,00	0,00	133,44	413,66	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.5.18.	Presun hmôt pre konštrukcie klamplarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	100	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00
	Pavilón 2 strecha				11 595,58				11 595,58		
1.1.1.3.2.2.2.2.	713 Izolácie tepelné					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.3.	ISOVER EPS KRÍŽ 300	24,4	m ²	8,3	202,52	0,00	0,00	24,40	202,52	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.4.	ISOVER EPS TRAM 300	24,4	m ²	7,6	185,44	0,00	0,00	24,40	185,44	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.5.	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	24,4	m ²	2,41	58,80	0,00	0,00	24,40	58,80	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.2.	Pás ISOVER UNIROL PLUS 150x1200x3250 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmú strechu	48,8	m ²	11,82	576,82	0,00	0,00	48,80	576,82	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.5.	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	62,2	m ²	2,41	149,90	0,00	0,00	62,20	149,90	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.2.	Pás ISOVER UNIROL PLUS 150x1200x3250 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmú strechu	68,42	m ²	11,82	808,72	0,00	0,00	68,42	808,72	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.5.	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	26	m ²	2,41	62,66	0,00	0,00	26,00	62,66	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.2.	Pás ISOVER UNIROL PLUS 200x1200x3250 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmú strechu	28,6	m ²	15,8	451,88	0,00	0,00	28,60	451,88	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.4.	764 Konštrukcie klamplarske					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.4.	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	10	m ²	68,5	685,00	0,00	0,00	10,00	685,00	0,00	0,00
764 34 8402.5	Snehové zachytávače dvojradové	114,1	m	38,18	4 356,34	0,00	0,00	114,10	4 356,34	0,00	0,00
764172055	108 m x pavilón 2, 6,1 m spojovací krok	12	ks	134,85	1 618,20	0,00	0,00	12,00	1 618,20	0,00	0,00
PC	Odvetrávanie komíny	130,3	m	15,2	1 980,56	0,00	0,00	130,30	1 980,56	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.4.16.	Oplechovanie čela dosky R.250+čelná doska, zmena ukončenia hrany	1	KPL	240	240,00	0,00	0,00	1,00	240,00	0,00	0,00
PC	Presun hmôt pre konštrukcie klamplarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	22	m ²	7,67	168,74	0,00	0,00	22,00	168,74	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.5.5.	D+M strešná fólia Delta Foxx Plus spojovací krčok	1	KPL	50	50,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00
	Sadrokartónové konštrukcie				6 744,93				6 744,93		
1.1.1.4.1.2.5.	763 Konštrukcie - drevozastavy				2 888,88				2 888,88		
PC	ASR Akry čela SDK stropu k čelú schodiska a odkliok	70	m	29,30	2 051,00	0,00	0,00	70,00	2 051,00	0,00	0,00
1.1.1.5.1.2.1.2.	ASR Predsadená SDK stena hr. 75 mm, na ocelevej konštrukcii CD+UD, ovojito oplátená doskou štandardnou A.2x12,5 mm,bez TI	24	m ²	32,80	787,20	0,00	0,00	24,00	787,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2.3.2.	nedeberené projekčné, parapet steny na 6. poschodí medzi podlažia a AL. Fasádny profilom					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2.3.2.	Presun hmôt	1,43	t	35,44	50,68	0,00	0,00	1,43	50,68	0,00	0,00
1.1.1.5.1.2.1.	763 Konštrukcie - drevozastavy				1 458,00				1 458,00		
1.1.1.4.1.2.5.3.	SDK kastilá stupačky, deska profilovaná DF 2x15 mm, TI 40mm	27	m	54	1 458,00	0,00	0,00	27,00	1 458,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2.3.	kastilá stupačky ETI na medzipodlažie schodiska					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.3.	763 Konštrukcie - drevozastavy				2 398,05				2 398,05		
763 12 2321 PC	Predsadená SDK stena - na ocelevej konštrukcii CD+UD, ovojito oplátená doskou RFI	45,00	m ²	53,29	2 398,05	0,00	0,00	45,00	2 398,05	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.1.4.1.	Fasádne leštenie pavilón 1-viac práce				34 936,50				34 936,50		
1.1.1.3.1.1.1.4.1.	1. Reálne výmery pre leštenie				20 552,48				20 552,48		
1.1.1.3.1.1.1.4.2.	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	2533,845	m ²	2,81	7 120,10	0,00	0,00	2 533,85	7 120,10	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.1.4.3.	Príslušenstvo za prvý a každý ďalší / zašný mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	3532,83	m ²	1,49	5 263,92	0,00	0,00	3 532,83	5 263,92	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.1.4.4.	zadanie -998,985 m ² , skúbenosť F.3532,83 m, rozdeľte v viac práce 2.533,845m ²	2533,845	m ²	1,94	4 915,66	0,00	0,00	2 533,85	4 915,66	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.1.4.5.	Hydraulická zdvihacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku zvoľhu do 27 m	85,6	hod	38,00	3 252,80	0,00	0,00	85,60	3 252,80	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.1.4.6.	2. Bezpečnostné opatrenia pre verejnú budovu				14 384,02				14 384,02		
9494941103	Ochranné zbradlie dvojvýchové na lešňových konštrukciách výšky do 40 m	819	m	3,49	2 858,31	0,00	0,00	819,00	2 858,31	0,00	0,00
949946823	Demontáž - ochranné zbradlie dvojvýchové na lešňových konštrukciách výšky do 40 m	819	m	0,29	237,51	0,00	0,00	819,00	237,51	0,00	0,00
949494111	Ochranná sieť montáž	3870	m ²	2,03	7 856,10	0,00	0,00	3 870,00	7 856,10	0,00	0,00
9494944811	Ochranná sieť demontáž	3870	m ²	0,73	2 825,10	0,00	0,00	3 870,00	2 825,10	0,00	0,00
PC	Prekrytie vstupu zdravotníckej potreby, montáž a demontáž	1	kpl	250,00	250,00	0,00	0,00	1,00	250,00	0,00	0,00
PC	Ochranná sieť demontáž	1	kpl	357,00	357,00	0,00	0,00	1,00	357,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1.1.7.	6.a.7. poschodie chýbajúce v zadaní				8 169,36				8 169,36		
1.1.1.2.1.2.4.6.	Príčky z pôbetonových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 100 mm	254,378	m ²	24,00	6 105,07	0,00	0,00	254,38	6 105,07	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2.4.7.	Montáž okna dreveného na PUR penu	4,6	m ²	8,50	39,10	0,00	0,00	4,60	39,10	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2.5.1.	Drevené okno vnútorné 1200x1100 mm s jednoduchoým zasklením výsavné	1	ks	465,00	465,00	0,00	0,00	1,00	465,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2.6.2.	Montáž podlah z diazdíc keramických do tmeľu flexibilného v obmedzenom priestore	10,988	m ²	24,50	269,21	0,00	0,00	-0,05	10,99	0,00	269,26
1.1.1.2.1.2.6.2.	Diazdice keramické protišmykové	12,09	m ²	22,00	265,98	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	265,98
	Vytvorenie SDK kastika 1 x R8 12,5 mm 3 strany	1	kpl	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

1.1.1.3.1.2.2.5.14.	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek do zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm	40,4	m	16,55	668,62	0,00	0,00	40,40	668,62	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.2.1.2.	Oplechovanie parapetov	19	m	17	323,00	0,00	0,00	19,00	323,00	0,00	0,00
PC	Výplnylov pásik, Kúrový kotvený profil	133,44	m	3,1	413,66	0,00	0,00	133,44	413,66	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.5.18.	Presun hmôt pre konštrukcie klamplarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	100	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00
	Pavilón 2 strecha				11 595,58				11 595,58		
1.1.1.3.2.2.2.2.	713 Izolácie tepelné					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.3.	ISOVER EPS KRÍŽ 300	24,4	m ²	8,3	202,52	0,00	0,00	24,40	202,52	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.4.	ISOVER EPS TRAM 300	24,4	m ²	7,6	185,44	0,00	0,00	24,40	185,44	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.5.	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	24,4	m ²	2,41	58,80	0,00	0,00	24,40	58,80	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.2.	Pás ISOVER UNIROL PLUS 150x1200x3250 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmú strechu	48,8	m ²	11,82	576,82	0,00	0,00	48,80	576,82	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.5.	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	62,2	m ²	2,41	149,90	0,00	0,00	62,20	149,90	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.2.	Pás ISOVER UNIROL PLUS 150x1200x3250 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmú strechu	68,42	m ²	11,82	808,72	0,00	0,00	68,42	808,72	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.5.	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	26	m ²	2,41	62,66	0,00	0,00	26,00	62,66	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.2.	Pás ISOVER UNIROL PLUS 200x1200x3250 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmú strechu	28,6	m ²	15,8	451,88	0,00	0,00	28,60	451,88	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.4.	764 Konštrukcie klamplarske					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.4.	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	10	m ²	68,5	685,00	0,00	0,00	10,00	685,00	0,00	0,00
764 34 8402.5	Snehové zachytávače dvojradové	114,1	m	38,18	4 356,34	0,00	0,00	114,10	4 356,34	0,00	0,00
764172055	108 m x pavilón 2, 6,1 m spojovací krok	12	ks	134,85	1 618,20	0,00	0,00	12,00	1 618,20	0,00	0,00
PC	Odvetrávanie komíny	130,3	m	15,2	1 980,56	0,00	0,00	130,30	1 980,56	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.4.16.	Oplechovanie čela dosky R.250+čelná doska, zmena ukončenia hrany	1	KPL	240	240,00	0,00	0,00	1,00	240,00	0,00	0,00
PC	Presun hmôt pre konštrukcie klamplarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	22	m ²	7,67	168,74	0,00	0,00	22,00	168,74	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.5.5.	D+M strešná fólia Delta Foxx Plus spojovací krčok	1	KPL	50	50,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00
	Sadrokartónové konštrukcie				6 744,93				6 744,93		
1.1.1.4.1.2.5.	763 Konštrukcie - drevozastavy				2 888,88				2 888,88		
PC	ASR Akry čela SDK stropu k čelú schodiska a odkliok	70	m	29,30	2 051,00	0,00	0,00	70,00	2 051,00	0,00	0,00
1.1.1.5.1.2.1.2.	ASR Predsadená SDK stena hr. 75 mm, na ocelevej konštrukcii CD+UD, ovojito oplátená doskou štandardnou A.2x12,5 mm,bez TI	24	m ²	32,80	787,20	0,00	0,00	24,00	787,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2.3.2.	nedeberené projekčné, parapet steny na 6. poschodí medzi podlažia a AL. Fasádny profilom					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2.3.2.	Presun hmôt	1,43	t	35,44	50,68	0,00	0,00	1,43	50,68	0,00	0,00
1.1.1.5.1.2.1.	763 Konštrukcie - drevozastavy				1 458,00				1 458,00		
1.1.1.4.1.2.5.3.	SDK kastilá stupačky, deska profilovaná DF 2x15 mm, TI 40mm	27	m	54	1 458,00	0,00	0,00	27,00	1 458,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2.3.	kastilá stupačky ETI na medzipodlažie schodiska					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.3.	763 Konštrukcie - drevozastavy				2 398,05				2 398,05		
763 12 2321 PC	Predsadená SDK stena - na ocelevej konštrukcii CD+UD, ovojito oplátená doskou RFI	45,00	m ²	53,29	2 398,05	0,00	0,00	45,00	2 398,05	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.1.4.1.	Fasádne leštenie pavilón 1-viac práce				34 936,50				34 936,50		
1.1.1.3.1.1.1.4.1.	1. Reálne výmery pre leštenie				20 552,48				20 552,48		
1.1.1.3.1.1.1.4.2.	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	2533,845	m ²	2,81	7 120,10	0,00	0,00	2 533,85	7 120,10	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.1.4.3.	Príslušenstvo										

6. Fakturácia - finál				SPOLU			ZOSTATOK	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	
	10 194,59		143 001,10		2 871,33			
	3 184,13		81 000,08					2 871,33
		1,00	6 285,00					
		1,00	11 627,00					
		1,00	12 978,00					
7,00	680,43	7,00	680,43					2 045,51
2,00	181,73	2,00	181,73					546,32
1,00	92,98	1,00	92,98					279,51
		1,00	303,55					
		1,00	255,18					
		7,00	1 159,79					
		1,00	146,75					
		1,00	148,75					
		1,00	2 746,22					
		2,00	416,03					
		14,00	1 913,23					
		2,00	239,94					
		1,00	104,01					
		1,00	81,39					
		2,00	99,89					
		7,00	1 329,10					

Kód	Názov	m.j.	Množstvo	J. cena materiál	cena materiálu	J. cena montáž	cena montáže
	Dodatok č.1- Zl.č.8 - Vzduchotechnika -CHÚC			109 015,17	63 192,44	36 857,27	20 738,97
	Zariadenie č. 1 - Hlavný vetrací CHÚC typu C (jednotlivé a chodby)						
	VZT jednotka prívodná vo výhotovení do exteriéru; napr.: SALDA AmberAll 5-KR MD50 N S; (prípadne plochodielná náhrada) Dups=9250m3/h; pes=450Pa; Pel=4,45kW; 3N/400V/50Hz	kpl	1	5 135,00 EUR	5 135,00	1 150,00	1 150,00
1.1	Zloženie VZT jednotky: nasávača protidážďová žalúzia so sítom, uzatváracia regulačná klapka so servopohonom (on/off, 230V), EC ventilátor na prívod vzduchu, límiaca maržeta						
	VZT jednotka prívodná vo výhotovení do exteriéru; napr.: SALDA AmberAll 7-KR MD50 N S; (prípadne plochodielná náhrada) Dups=14800m3/h; pes=408Pa; Pel=5,8kW; 3N/400V/50Hz	kpl	1	10 247,00 EUR	10 247,00	1 380,00	1 380,00
1.2	Zloženie VZT jednotky: nasávača protidážďová žalúzia so sítom, uzatváracia regulačná klapka so servopohonom (on/off, 230V), EC ventilátor na prívod vzduchu, límiaca maržeta						
	VZT jednotka prívodná vo výhotovení do exteriéru; 1 kpl napr.: SALDA AmberAll 10-KR MD50 N S; (prípadne plochodielná náhrada) Dups=27600m3/h; pes=408Pa; Pel=8,5kW; 3N/400V/50Hz	kpl	1	10 678,00 EUR	10 678,00	2 300,00	2 300,00
1.3	Zloženie VZT jednotky: nasávača protidážďová žalúzia so sítom, uzatváracia regulačná klapka so servopohonom (on/off, 230V), EC ventilátor na prívod vzduchu, límiaca maržeta						
	Uzatváracia regulačná klapka hranatá so servopohonom napr.: RK-800x400-R; (prípadne plochodielná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.: LM230A; (prípadne plochodielná náhrada)	ks	7	292,22 EUR	2 045,51	97,20	680,43
	Uzatváracia regulačná klapka hranatá so servopohonom napr.: RK-800x315-R; (prípadne plochodielná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.: LM230A; (prípadne plochodielná náhrada)	ks	2	273,16 EUR	546,32	90,86	181,73
1.4	Uzatváracia regulačná klapka hranatá so servopohonom napr.: RK-800x400-R; (prípadne plochodielná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.: LM230A; (prípadne plochodielná náhrada)	ks	7	292,22 EUR	2 045,51	97,20	680,43
1.5	Uzatváracia regulačná klapka hranatá so servopohonom napr.: RK-800x500-R; (prípadne plochodielná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.: LM230A; (prípadne plochodielná náhrada)	ks	1	279,51 EUR	279,51	92,98	92,98
1.6	Protidážďová žalúzia s montážnym rámom a so sítom, hliníková napr.: PZAL-1000x800-UR-S; (prípadne plochodielná náhrada)	ks	1	227,78 EUR	227,78	75,77	75,77
1.7	Protidážďová žalúzia s montážnym rámom a so sítom, hliníková napr.: PZAL-1250x500-UR-S; (prípadne plochodielná náhrada)	ks	1	191,48 EUR	191,48	63,70	63,70
1.8	Protidážďová žalúzia s montážnym rámom a so sítom, hliníková napr.: PZAL-800x400-UR-S; (prípadne plochodielná náhrada)	ks	7	124,33 EUR	870,29	41,36	285,50
1.9	Protidážďová žalúzia s montážnym rámom a so sítom, hliníková napr.: PZAL-800x315-UR-S; (prípadne plochodielná náhrada)	ks	1	111,62 EUR	111,62	37,13	37,13
1.10	Protidážďová žalúzia s montážnym rámom a so sítom, hliníková napr.: PZAL-500x500-UR-S; (prípadne plochodielná náhrada)	ks	1	111,62 EUR	111,62	37,13	37,13
1.11	Samostatná klapka pretlaková s nastaviteľnou tlakotou (50Pa), do štvorhradného potrubia napr.: NRK2-1000x675-50Pa; (prípadne plochodielná náhrada)	ks	1	2 642,00 EUR	2 642,00	104,22	104,22
1.12	Výstupka hranatá s rámom zo štvorcového profilu s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVVA-E-1-800x400-R1-UR; (prípadne plochodielná náhrada)	ks	2	156,09 EUR	312,18	51,92	103,85
1.13	Výstupka hranatá s rámom zo štvorcového profilu s veľkou vonnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVVA-E-1-800x300-R1-UR; (prípadne plochodielná náhrada)	ks	14	102,55 EUR	1 435,67	34,11	477,57
1.14	Výstupka hranatá s rámom zo štvorcového profilu s veľkou vonnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVVA-E-1-800x300-R1-UR; (prípadne plochodielná náhrada)	ks	2	90,03 EUR	180,05	29,95	59,89
1.15	Výstupka hranatá s rámom zo štvorcového profilu s veľkou vonnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVVA-E-1-500x500-R1-UR; (prípadne plochodielná náhrada)	ks	1	78,05 EUR	78,05	25,96	25,96
1.16	Výstupka hranatá s rámom zo štvorcového profilu s veľkou vonnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVVA-E-1-300x150-R1-UR; (prípadne plochodielná náhrada)	ks	1	61,07 EUR	61,07	20,32	20,32
1.17	Výstupka hranatá s rámom zo štvorcového profilu s veľkou vonnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVVA-E-1-300x150-R1-UR; (prípadne plochodielná náhrada)	ks	2	37,48 EUR	74,96	12,47	24,93
1.18	Výstupka štvorcová s nastaviteľným kmeľom; 600x600mm napr.: VVKR-A-5-600x48-SW-SW; (alebo ekvivalentná náhrada)	ks	7	142,48 EUR	997,34	47,39	331,76
1.19	Vrátnie pretlakové; krabice prívodnej s reguláciou v rástave; 600x600mm, nástavec Dn250mm napr.: PB-VVK-5-600-250-S-H-D1; (alebo ekvivalentná náhrada)						



151	Protipožiarne izolácie VZT potrubia - Protipožiarna izolácia s triedou odolnosti minimálne EI45S z kamennej vlny s objemovou hmotnosťou 65kg/m ³ , pre štvorcenné VZT potrubie. napr. ORSTECH Protect s izolačnou Orstech 65 H hrúbky 40mm; (prípadne plochodotná náhrada)	m ²	120	12,71 EUR	1 524,60	10,26	1 231,65	-	-	2 756,25	-
152	Tepléná izolácia VZT potrubia do interiéru Izolácia potrubia minerálna zo sklenených vlákien so samolepiacou vrstvou a s vystuženou hliníkovou fóliou ALS na povrchu s hrúbkou steny 20mm napr. Ventilam ALU/NL-3 PLUS; (prípadne plochodotná náhrada)	m ²	4	8,77 EUR	35,09	3,75	15,01	-	-	50,10	-
	Oplachovanie tepelne / protipožiarne izolovaných VZT potrubí v exteriéri Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a koviaci materiál	m ²	40	36,30 EUR	1 452,00	34,50	1 380,00	-	-	2 832,00	-
	Zariadenie 5.3 - Hlavné výrazné CHLÚC typu AE (schodisko a chodby zvertné trasy)	kpl	1	605,00 EUR	605,00	-	605,00	-	-	1,00	605,00
	Ventilátor potrubný kruhový axiálny; napr.: VENTRA ALM 500-150-5/18"-2/2.2 VS; (prípadne plochodotná náhrada) Qyp=9750m ³ /h; pex=350Pa; Pel=2,2kW; 3N/400V/50Hz				8 655,71		8 655,71				8 655,71
5.1	Príslušenstvo: - Tlmača vlnka, napr.: FMA-500; (prípadne plochodotná náhrada) ... 2ks - Sada montážnych konzol, napr.: MKA-500; (prípadne plochodotná náhrada) ... 1kpl - Sada izolátorov dverní ... 1kpl	kpl	1	2 022,34 EUR	2 022,32	575,00	575,00	-	-	1,00	2 597,32
5.1.1	Príslušenstvo regulácie klápa hrúbkou do 5mm (prípadne plochodotná náhrada) napr.: RK-450x200-R; (prípadne plochodotná náhrada)	ks	1	67,16 EUR	67,16	22,34	22,34	-	-	1,00	-
5.2	Regulácia klápa hrúbkou ručná napr.: RK-450x200-R; (prípadne plochodotná náhrada)	ks	1	67,16 EUR	67,16	22,34	22,34	-	-	1,00	89,49
5.3	Regulácia klápa hrúbkou ručná napr.: RK-250x200-R; (prípadne plochodotná náhrada)	ks	1	55,36 EUR	55,36	18,41	18,41	-	-	1,00	73,77
5.4	Protidážňová žalúzia s montážnym rámom a so sítkom, hliníková napr.: PZAL-1250x900-UR-S; (prípadne plochodotná náhrada)	ks	1	272,25 EUR	272,25	90,56	90,56	-	-	1,00	362,81
5.5	Protidážňová žalúzia s montážnym rámom a so sítkom, hliníková napr.: PZAL-1000x900-UR-S; (prípadne plochodotná náhrada)	ks	1	191,48 EUR	191,48	63,70	63,70	-	-	1,00	255,18
5.6	Protidážňová žalúzia s montážnym rámom a so sítkom, hliníková napr.: PZAL-500x200-UR-S; (prípadne plochodotná náhrada)	ks	1	75,32 EUR	75,32	25,06	25,06	-	-	1,00	100,38
5.7	Protidážňová žalúzia s montážnym rámom a so sítkom, hliníková napr.: PZAL-400x200-UR-S; (prípadne plochodotná náhrada)	ks	1	68,97 EUR	68,97	22,94	22,94	-	-	1,00	91,91
5.8	Protidážňová žalúzia s montážnym rámom a so sítkom, hliníková napr.: PZAL-315x200-UR-S; (prípadne plochodotná náhrada)	ks	2	65,94 EUR	130,68	21,74	43,47	-	-	2,00	174,15
5.9	Samostatná vlnka preklávková do štvorbtranného potrubia, hliníková napr.: SKHP 1000x500 AL; (prípadne plochodotná náhrada)	ks	1	78,64 EUR	78,64	26,16	26,16	-	-	1,00	104,80
5.10	Samostatná vlnka preklávková do štvorbtranného potrubia, hliníková napr.: SKHP 315x200 AL; (prípadne plochodotná náhrada)	ks	4	28,77 EUR	115,07	9,57	38,28	-	-	4,00	153,95
5.11	Výška hrubá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-E-1-1000x500-R1-UR; (prípadne plochodotná náhrada)	ks	1	136,40 EUR	136,40	45,37	45,37	-	-	1,00	181,77
5.12	Výška hrubá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-E-1-600x200-R1-UR; (prípadne plochodotná náhrada)	ks	4	60,44 EUR	241,76	20,10	80,42	-	-	4,00	322,18
5.13	Výška hrubá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-E-1-500x200-R1-UR; (prípadne plochodotná náhrada)	ks	2	52,36 EUR	104,73	17,42	34,84	-	-	2,00	139,56
5.14	Výška hrubá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-E-1-400x200-R1-UR; (prípadne plochodotná náhrada)	ks	2	46,37 EUR	92,75	15,43	30,85	-	-	2,00	123,60
5.15	Výška hrubá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-E-1-300x200-R1-UR; (prípadne plochodotná náhrada)	ks	4	40,38 EUR	161,54	13,43	53,73	-	-	4,00	215,27
5.16	Výška hrubá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-E-1-200x200-R1-UR; (prípadne plochodotná náhrada)	ks	1	34,49 EUR	34,49	11,47	11,47	-	-	1,00	45,96
	VZT potrubie štvorbtranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm										
	rovne rúry do obvodu 5000mm	m ²	4	39,46 EUR	157,85	13,13	52,51	-	-	4,00	210,36
	barokry do obvodu 5000mm	m ²	4	44,72 EUR	178,89	14,68	59,51	-	-	4,00	238,40
	rovne rúry do obvodu 3200mm	m ²	10	31,91 EUR	319,12	10,62	106,15	-	-	10,00	425,28
	barokry do obvodu 3200mm	m ²	12	36,16 EUR	433,91	12,03	144,34	-	-	12,00	578,25
	rovne rúry do obvodu 1800mm	m ²	54	27,89 EUR	1 506,13	9,28	501,01	-	-	54,00	2 007,13
	barokry do obvodu 1800mm	m ²	12	31,62 EUR	379,41	10,52	136,21	-	-	12,00	505,62
	barokry do obvodu 1200mm	m ²	12	31,62 EUR	379,41	10,52	136,21	-	-	12,00	505,62
	- DN 500 - rovne rúry	bm	1	30,44 EUR	30,44	26,04	26,04	-	-	1,00	56,47
153	Protipožiarná izolácia VZT potrubia - Protipožiarna izolácia s triedou odolnosti minimálne EI45S z kamennej vlny s objemovou hmotnosťou 65kg/m ³ , pre štvorbtranné VZT potrubie. napr. ORSTECH Protect s izolačnou Orstech 65 H hrúbky 40mm; (prípadne plochodotná náhrada)	m ²	90	12,71 EUR	1 143,45	10,26	933,74	-	-	90,00	2 067,19

553301650	Zárubnia oceľová CGH 110x197	11 ks	32,37	356,07	0,00	0,00	11,00	356,07	0,00	0,00
ZL1.19	ELI odpočet rozvodov krátká strana 7.NP									
ZL1.20	ELI svietidla 6. a7. poschodie upravenie			12 400,00			0,00	12 480,00		0,00
1.1.1.2.3.3.7.	LED svietidlo nástenn., resp. strop. 2300lm 4000K 25W (Zod=8, d=20, spolu= 28)	20 ks	48	960,00			20,00	960,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3.3.17.	LED panelové svietidlo zapustené 600x600 do 40 W, 3800 lm, 3000K, 80 Ra, IP 20 (Zod=5, d=163, spolu= 168)	163 ks	68	11 084,00			163,00	11 084,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3.3.20.	sv10 detto, ale 90 Ra (Zod=5, d=5, spolu= 10)	5 ks	87,2	436,00			5,00	436,00	0,00	0,00
ZL1.21	Siaboprud TV-SK 6 a7. poschodie			729,21			729,21	729,21		2 677,00
1.1.1.2.5.2.4.	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky-3.p	23 ks	1,17	26,91			23,00	26,91	0,00	0,00
1.1.1.2.5.2.4.	Zásuvkový modul 2x RJ45/s, Cat.6A, HD, komplet- 3.p	36 ks	8,4	302,40			36,00	302,40	0,00	0,00
1.1.1.2.5.2.12.	Zásuvka dátová 1x RJ45 náhrada za SAT zásuvky- 3.p	13 ks	9,3	120,90			13,00	120,90	0,00	0,00
1.1.1.2.5.3.	Zásuvka dátová 1x RJ45 náhrada za SAT zásuvky	30 ks	9,3	279,00			30,00	279,00	0,00	0,00
ZL1.22	VZT klimatizačné jednotky 6. a7. poschodie			7 439,80			374,40	4 762,80		2 677,00
1.1.1.2.5.2.	Zariadenie č. 2 - Klimatizácia izieb a recepcií na 7. NP a 8.NP - klimatizácia 7.NP	1 ks	2178	2 178,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.5.2.4.	Vnútorná nástenná jednotka Panasonic ECOi, typ S-35MM1ESB, chladiaci výkon 3,5kW	1 ks	273	273,00			0,00	0,00	1,00	2 178,00
1.1.1.2.5.2.12.	refrén CZ-P680BK28M	12 ks	31,2	374,40			12,00	374,40	0,00	273,00
1.1.1.2.5.3.	Potrübny rozvodný systém									
1.1.1.2.5.3.7.	Zariadenie č. 3 - Klimatizácia izieb a recepcií na 7. NP a 8.NP - klimatizácia 8.NP	1 ks	2178	2 178,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.5.3.7.	Vnútorná nástenná jednotka Panasonic ECOi, typ S-35MM1ESB, chladiaci výkon 3,5kW	12 ks	47,85	574,20			0,00	0,00	0,00	0,00
PC	Montážne práce - prekládka KLIM na 1.NP - vstup recepcia	1 kpl	350	350,00			0,00	0,00	0,00	0,00
PC	Čerpadlo pre odvod kondenzátu podmiemkové dodávka a montáž	2 kpl	226	452,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.5.4.7.	Spojovací kotvičká a tesniaci materiál	9 kg	17,8	160,20			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.5.5.1.	Doprava	1 kpl	500	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.5.5.3.	Presun materiálu	1 kpl	300	300,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.5.5.4.	PPV	1 kpl	100	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00
ZL1.23	VZT - ventilátory 6. a7. poschodie			4 704,00				4 704,00		
1.1.1.2.5.1.	Zariadenie č. 1 - Vetranie hygienických zariadení na 7.NP a 8.NP - odvod vzduchu	32 ks	63,8	2 041,60			0,00	0,00	0,00	0,00
PC	Axiálny stenový ventilátor VENTS DDMAT (automat.čubiza a timer)30x50m3/hod., 15 Pa, 30W, 230V	32 ks	83,2	2 662,40			0,00	0,00	0,00	0,00
PC	požiarne stenové klapky Cartige 100									
ZL1.24	VZT-servopohony pre regulačné klapky			4 977,00				4 977,00		
nová PD PO	Zariadenie č. 1 - Havarijné vetranie CHÜC typu C (schodisko a chodby)									
PC 01.4	Uzaväracia regulačná klapka hranatá a klapka hranatá so servopohonom napr.: RK-800X40-R servopohon s ovládaním , s vratnou pružinou	7 ks	463,80	3 246,60			0,00	0,00	0,00	0,00
PC 01.5	Uzaväracia regulačná klapka hranatá a klapka hranatá so servopohonomnapr.: RK-800x315-R servopohon s ovládaním ,s vratnou pružinou	2 ks	451,30	902,60			0,00	0,00	0,00	0,00
PC 01.6	Uzaväracia regulačná klapka hranatá a klapka hranatá so servopohonom RK00x500-R servopohon s ovládaním , s vratnou pružinou	1 ks	442,80	442,80			0,00	0,00	0,00	0,00
nová PD PO	Zariadenie č. 4 - Havarijné vetranie CHÜC typu AE (schodisko a chodby južná strana)									
4.2A	Uzaväracia regulačná klapka kruhová so servopohonom napr.: SKG-A 400; (prípadne plynhodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50HZ 1 ks napr.: LM230A-TP; (prípadne plynhodnotná náhrada)	1 ks	192,50	192,50			0,00	0,00	-1,00	0,00
PC 4.2A	Servopohon s ovládaním , s vratnou pružinou	1 ks	442,80	442,80			0,00	0,00	0,00	0,00
nová PD PO	Zariadenie č. 5 - Havarijné vetranie CHÜC typu AE (schodisko a chodby severná strana)									
5.1A	Uzaväracia regulačná klapka kruhová so servopohonom napr.: SKG-A 500; (prípadne plynhodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50HZ napr.: LM230A-TP; (prípadne plynhodnotná náhrada)	1 ks	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
PC 5.1A	Servopohon s ovládaním , s vratnou pružinou	1 ks	192,50	192,50			0,00	0,00	-1,00	0,00
ZL1.25	Okna POZ-terezaj			677,39				677,39		
1.1.1.3.1.3.1.2.1.	Začistenie omietok (s rodním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, skladičov atď.	7,2 m	2,15	15,48			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.1.2.3.	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hĺbk. š. nad 200 mm	2,5 m	9,6	24,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.1.2.4.	Parapetná doska plstová, šírka 300 mm, komorová vnútorná, žltý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	2,5 m	16,3	40,75			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.1.	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (externá a interná)	9,8 m	14,5	142,10			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.2.	Technica parapripustná fólia polymer-filsová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škrty okenného rámu a muriva z exteriéru	9,8 m	1,32	12,94			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.3.	Technica paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škrty okenného rámu a muriva z interiéru	9,8 m	1,39	13,62			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.5.	POZ - Plastové okno jednobokridlové 1200x1430	2 ks	168,5	337,00			0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.3.1.2.2.7.5.	Ocelové konstrukce so spracovaním Dokladní JHK 60/60/9, náter - 5,2 m x 4,13 kg/m = 21,5 kg/ks x 31 ks, 666,5 kg	666,5 kg	3,75	2 499,38
1.1.1.3.1.2.2.7.4.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	666,5 kg	5,20	3 465,80

0,00	0,00	666,50	2 499,38	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	666,50	3 465,80	0,00	0,00

1.1.1.1.1.1.2.3.	Vnitřní omietka stien výjencemontovaná štuková (jemná), hr. 4 mm	220,53 m2	13,71	3 023,47	0,00	45,35	621,75	175,18	2 401,72	
1.1.1.1.1.1.2.4.	Podlažnicte vnitromých stien sklotekstúlnou mriežkou s celoplošným prílepením	220,53 m2	6,51	1 435,65	0,00	45,35	295,23	175,18	1 140,42	
1.1.1.1.1.1.3.8.	Vývesenie dverehého kridla do stli plochy do 2 m2. -0,02400t	45 ks	0,83	37,35	0,00	15,00	12,45	30,00	24,90	
1.1.1.1.1.1.3.10.	Vybúranie kovových otvorých zárubní plochy do 2 m2. -0,07600t	106,5 m2	7,55	804,08	0,00	36,50	200,68	68,00	513,40	
1.1.1.1.1.1.3.16.	Zvyšná doprava suty a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	8,094 t	12,30	99,56	0,00	3,29	40,42	4,81	59,14	
1.1.1.1.1.1.3.17.	Zvyšná doprava suty a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	24,282 t	3,50	84,99	0,00	9,86	34,50	14,42	50,48	
1.1.1.1.1.1.3.18.	Odvoz suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	8,094 t	14,78	119,63	0,00	3,29	48,57	4,81	71,06	
1.1.1.1.1.1.3.19.	Odvoz suty a vyburaných hmôt za každy ďalší 1 km	161,88 t	1,65	267,10	0,00	65,72	108,44	96,16	138,66	
1.1.1.1.1.1.3.20.	Vnitrostavenská doprava suty a vyburaných hmôt do 10 m	40,47 t	10,45	422,91	0,00	3,29	34,34	37,18	388,57	
1.1.1.1.1.1.3.21.	Vnitrostavenská doprava suty a vyburaných hmôt za každy ďalších 5 m	40,47 t	1,17	47,35	0,00	3,29	3,64	37,18	43,51	
1.1.1.1.1.1.3.22.	Poplatok za skladovanie - obaly (15 01 01, 02, 06) ostatné	8,094 t	20,00	161,88	0,00	3,29	65,73	4,81	96,16	
1.1.1.1.1.1.4.8.	Montáž dverehého kridla otcieňo jednokrídlového podlažkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	16 ks	26,30	420,80	0,00	9,00	236,70	7,00	184,10	
1.1.1.1.1.1.4.11.	Dvere vnútorné jednokrídlové, šířka 600x900 mm, plné-viď výkaz	2 ks	360,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	
1.1.1.1.1.1.4.11	Oscadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvru do 2,5m2	2 ks	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
1.1.1.1.1.1.4.10.2	Nátery kon.stav.doplňk.konstr. syntetické na vodu s ochrannou vrstvou, 1x s emallov. - 105um	57,974 m2	7,52	435,96	0,00	23,85	179,35	34,12	256,61	
1.1.1.1.1.1.4.10.3	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vodu s ochrannou vrstvou, 35um	57,974 m2	3,43	199,85	0,00	23,85	81,81	34,12	117,05	
1.1.1.1.1.1.4.2.	Oscadenie ocef. zárubní protipož. dveri s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	15 ks	165,00	2 475,00	0,00	5,00	825,00	10,00	1 650,00	
1.1.1.1.1.1.4.2.5.	Zárubňa požiarňa oceľová, švohr 800x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30.	1 ks	178,90	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	178,90	
1.1.1.1.1.1.4.2.6.	Zárubňa požiarňa oceľová, švohr 900x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30.	6 ks	213,50	1 281,00	0,00	1,00	213,50	5,00	1 067,50	
1.1.1.1.1.1.4.2.7.	Zárubňa požiarňa oceľová, švohr 1100x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30.	2 ks	285,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	
1.1.1.1.1.1.4.2.7.	Montáž dveri drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne/protipožiarnej	1 ks	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	
1.1.1.1.1.1.4.2.8.	Oscadenie ocef. zárubní protipožiarnej s obetónov. dvojkridlové nad 2,5 do 6,5 m2	15 ks	197,00	2 955,00	0,00	7,00	1 379,00	8,00	1 576,00	
1.1.1.1.1.1.4.2.9.	Zárubňa kovová šv 1200x2250x atypická do 2600 mm, jednodielna zamurovacia požiarňa	6 ks	320,00	1 920,00	0,00	4,00	1 280,00	2,00	640,00	
1.1.1.1.1.1.4.2.10.	Zárubňa požiarňa oceľová, švohr 1600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, EI30	9 ks	410,00	3 690,00	0,00	3,00	1 230,00	6,00	2 460,00	
1.1.1.1.1.1.4.2.15.	Montáž dverehého kridla kompletiz. dokovovanie nastavovač kridla	34 ks	13,80	469,20	0,00	11,00	151,80	23,00	317,40	
1.1.1.1.1.1.4.2.16.	Montážny materiál pre dvere- koordinátor zatvárania	14 eur	20,00	280,00	0,00	5,00	100,00	9,00	180,00	
1.1.1.1.1.1.4.2.9.	PU4-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 š, šv 900x1970 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát/UB suterén	1 ks	528,00	528,00	0,00	1,00	528,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.1.4.2.10.	PU5-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šv 1000x1970 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát/ 1U40 (1.paschodje)	1 ks	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	
1.1.1.1.1.1.2.2.17.	Montáž samozatvárača pre dverné kridla s hmotnosťou nad 50 kg	24 ks	9,75	234,00	0,00	12,00	117,00	12,00	117,00	
1.1.1.1.1.1.2.2.18.	Samozatvárač dveri do 70 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šířky max. 1050 mm	24 ks	148,70	3 568,80	0,00	12,00	1 784,40	12,00	1 784,40	
1.1.1.1.1.1.4.14.	Montáž dverehého kridla kompletiz...koordinátor zatvárania	14 ks	13,80	193,20	0,00	6,00	82,80	8,00	110,40	
1.1.1.1.1.1.4.15.	Koordinátor zatvárania	14 ks	84,20	1 178,80	0,00	6,00	595,20	8,00	673,60	
1.1.1.1.1.1.2.2.19.	Presun hmôt pre konštrukcia stolařské v objektoch výšky nad 12 do 24 m	2 KPL	1 500,00	3 000,00	0,39	586,04	1 49	2 236,04	0,51	763,96
1.1.1.1.1.1.2.5.7.	Montáž dveri kovových posuvných jednokrídlových, posun na stenu	1 ks	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
1.1.1.1.1.2.12.4.	Malby akrylátové základné dvojfásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	220,53 m2	3,65	804,93	175,18	639,41	804,93	0,00	0,00	
	Položky z dodatku									
553301610	Zárubňa oceľová CGH 80x197	2 ks	30,79	61,58	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58	
55324590-01	Zárubňa požiarňa oceľová, švohr 600x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30.	4 ks	165,85	663,40	0,00	4,00	663,40	0,00	0,00	
553458250-1	U1- Dvere vnútorné protipožiarne oceľové EI 60 D1, šv 600x1970 mm	4 ks	1 385,00	5 540,00	0,00	4,00	5 540,00	0,00	0,00	
612406261	Vnútorná omietka stien jadrová ručná, miešanie strojne, nanášanie ručne, hr. 25 mm	220,53 m2	23,20	5 116,30	0,00	45,35	1 052,12	175,18	4 064,18	
642944225-01	Oscadenie ocef. dverovej zárubne s obetónov. dvojkridlové, plochy otvru nad 2,5m2	3 ks	197,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	
	1-pp	3								
553380225-01	Zárubňa oceľová spevnená s tesnením 160x197	3 ks	228,35	685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	685,05	
	1-pp	3								
76664142-01	Montáž dvier kompl. do ocel. zárubne 2-kridl. nad 1,45m, vrátane kovania	14 ks	84,97	1 189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,58	
611600330	D0- Dvere interierové plné dvojkridlové dvávravé šv 1600x1970 mm	1 ks	308,74	308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	308,74	
	1-pp	1								
611600333	D1- Dvere interierové plné dvojkridlové dvávravé šv 1600x1970 mm	2 ks	374,25	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	748,50	
	1-pp	2								
5534A0826	U2- Dvere požiarne oceľové, interierové, jednokrídlové EI 90 D1, šv 800x1970 mm	1 ks	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,00	
	1-pp	1								
5534A0827	U3- Dvere požiarne oceľové, interierové, jednokrídlové EI 90 D1, šv 900x1970 mm	3 ks	2 185,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555,00	
	1-pp	3								
55324590-02	Zárubňa požiarňa oceľová, švohr 1000x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30.	2 ks	268,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	
5534A0828	U4- Dvere požiarne oceľové, interierové, jednokrídlové EI 90 D1, šv 1000x1970 mm	1 ks	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,00	
	1-pp	1								
5534A0829	U5- Dvere požiarne oceľové, interierové, jednokrídlové EI 90 D1, šv 1100x1970 mm	1 ks	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,00	
	1-pp	1								
5534A0830	U6- Dvere požiarne oceľové, interierové, dvojkridlové EI 90 D1, šv 1600x1970 mm	4 ks	4 200,00	16 800,00	3,00	12600,00	3,00	12 600,00	4 200,00	
	1-pp	4								

5534A0831	U7- Dvere požiarne oceľové, interierové, jednokridlové EI 60 D1, škv. 900x1970 mm	2 ks	1 872,00	3 744,00	1,00	1 872,00	1,00	1 872,00	1,00	1 872,00
5534A0832	1,pp	2								
5534A0832	U10- Dvere požiarne oceľové, interierové, jednokridlové EI 90 D1, škv. 1450x1970 mm	2 ks	4 116,00	8 232,00	2,00	4 116,00	2,00	4 116,00	2,00	8 232,00
5534A0833	1,pp	2								
5534A0833	U13- Dvere oceľové, interierové, dvojkridlové protipožiarne EW 90 D1, škv. 1600x1970 mm	1 ks	3 600,00	3 600,00	1,00	3 600,00	1,00	3 600,00	1,00	3 600,00
5534A0834	1,np									
5534A0834	U17- Dvere oceľové, interierové, dvojkridlové dymotesné S D1, škv. 1600x1970 mm	2 ks	3 840,00	7 680,00	2,00	3 840,00	2,00	3 840,00	2,00	7 680,00
5534A0835	U25- Dvere oceľové, interierové, dvojkridlové presklené EI30 D1, škv. 1600x1970 mm	1 ks	3 524,00	3 524,00	1,00	3 524,00	1,00	3 524,00	1,00	3 524,00
5534A0837	U28- Dvere oceľové, interierové, jednokridlové EW90 D1, škv. 900x1970 mm, zmena rozmeru na 1100x1970	1 ks	3 128,00	3 128,00	1,00	3 128,00	1,00	3 128,00	1,00	3 128,00
5534A0838	U36- Dvere oceľové, interierové, dvojkridlové EI 60 D1, škv. 1550x2000 mm	1 ks	4 250,00	4 250,00	1,00	4 250,00	1,00	4 250,00	1,00	4 250,00
5534A0839	U40- Dvere vnútorné protipožiarne oceľové s presklenením EI 30 D1, škv. 1400x1970 mm, ľahné kridlo 1100 mm	1 ks	2 616,00	2 616,00	1,00	2 616,00	1,00	2 616,00	1,00	2 616,00
5534A0840	U40- Dvere vnútorné protipožiarne oceľové, vstup do ambulancie	6 ks	9 895,00	59 370,00	6,00	9 895,00	6,00	59 370,00	6,00	59 370,00
5534A0841	U40b- Dvere vnútorné protipožiarne bezpečnostné, stupeň bezpečnosti 3, EI 30 D3, škv. 1000x1970 mm, cena vrátane zárubne a montáže	1 ks	2 145,00	2 145,00	1,00	2 145,00	1,00	2 145,00	1,00	2 145,00
	CHÚC požiarne prestupy, upchávky			6 554,00		6 554,00		6 554,00		6 554,00
PC	Požiarne upchávky VZ1 a ELI	2 ks	235,00	470,00	2,00	235,00	2,00	470,00	2,00	470,00
PC	Požiarne upchávka - VZ1 potrubie 400x400mm, IIIIII	2 ks	185,00	370,00	2,00	185,00	2,00	370,00	2,00	370,00
PC	Požiarne upchávka - VZ1 potrubie 250x200mm,I	2 ks	182,00	364,00	2,00	182,00	2,00	364,00	2,00	364,00
PC	Požiarne upchávka - VZ1 potrubie 150x160mm	3 ks	195,00	585,00	3,00	195,00	3,00	585,00	3,00	585,00
PC	Požiarne upchávka - VZ1 potrubie 315x200mm	1 ks	208,00	208,00	1,00	208,00	1,00	208,00	1,00	208,00
PC	Požiarne upchávka - VZ1 potrubie 400x200mm,I	1 ks	195,00	195,00	1,00	195,00	1,00	195,00	1,00	195,00
PC	Požiarne upchávka - VZ1 potrubie 500x400mm,I	1 ks	208,00	208,00	1,00	208,00	1,00	208,00	1,00	208,00
PC	Požiarne upchávka - VZ1 potrubie 400x400mm	2 ks	416,00	832,00	2,00	416,00	2,00	832,00	2,00	832,00
PC	Požiarne upchávka - VZ1 potrubie 100x400mm	2 ks	234,00	468,00	2,00	234,00	2,00	468,00	2,00	468,00
PC	Požiarne upchávka ELI jednotlivé kable malého priemeru	75 ks	26,00	1 950,00	75,00	26,00	75,00	1 950,00	75,00	1 950,00
PC	Požiarne upchávka ELI sväzok kablov malého priemeru do celkového priemeru 10 cm	20 ks	65,00	1 300,00	20,00	65,00	20,00	1 300,00	20,00	1 300,00
	CHÚC - ASR vyvolané úpravy			45 071,11		45 071,11		45 071,11		45 071,11
132211101.S	Zemné práce- podstavec pre VZ1	1,103 m3	75,38	83,14	0,00	75,38	1,103	83,14	0,00	83,14
132211119.S	Pripálok rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných- ručných náradím	0,331 m3	15,07	4,99	0,00	15,07	0,331	4,99	0,00	4,99
	ZÁKLADY-podstavec pre VZ1									
271579300.S	Násep pod základové konštrukcie so zhlutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	0,160 m3	40,42	6,47	0,00	40,42	0,160	6,47	0,00	6,47
274271021.S	Murovo základových pásov (m3) z betónových debniach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	208	72,80	15,13	0,00	72,80	208	15,13	0,00	15,13
274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	0,950 m3	115,83	110,04	0,00	115,83	0,950	110,04	0,00	110,04
274361825.S	Výstuž pre murovo základových pásov z betónových debniach tvárnic z ocele B500 (10505)	0,012 t	1 186,43	14,24	0,00	1 186,43	0,012	14,24	0,00	14,24
1.1.1.1.2.1.1.	Zhotovenie izolácie stierkou hr.2.5 mm vodovodne	1,050 m2	23,11	24,27	0,00	23,11	1,050	24,27	0,00	24,27
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE									
317162121	Keramický prekľad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	28,00 ks	19,56	548,80	28,00	19,56	28,00	548,80	28,00	548,80
317162122	vst otvory, fbs,rozvodne, hydranty									
317162122	Keramický prekľad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	11,00 ks	24,3	267,30	11,00	24,3	11,00	267,30	11,00	267,30
317162123	požiarna dvere	4,00 ks	30,57	122,28	4,00	30,57	4,00	122,28	4,00	122,28
317162126	Keramický prekľad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2250 mm	18,00 ks	46,14	830,52	18,00	46,14	18,00	830,52	18,00	830,52
317162128	požiarna dvere	2,00 ks	56,78	113,56	2,00	56,78	2,00	113,56	2,00	113,56
1.1.1.3.1.1.1.2.1.	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z porobetónových tvárnic hladkých hrúbky 100 mm	1,76 m3	230	404,80	1,76	230	1,76	404,80	1,76	404,80
1.1.1.3.1.1.1.2.1.	hydranty 8,82*0,2									
1.1.1.3.1.1.1.2.1.	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z porobetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm	10,07 m3	230	2 316,10	10,07	230	10,07	2 316,10	10,07	2 316,10
1.1.1.3.1.1.1.2.1.	okenné otvory, chodby									
1.1.1.3.1.1.1.2.1.	Priečky z porobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	86,99 m2	24	2 087,76	86,99	24	86,99	2 087,76	86,99	2 087,76
417321515.S	WODOROVNÉ KONŠTRUKCIE-ventcie prietieka prítomne									
417351115.S	betón, stúžajúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	0,110 m3	127,25	14,00	0,00	127,25	0,110	14,00	0,00	14,00
417351116.S	Debnenie bočnic stúžajúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	2,000 m2	16,44	32,88	2,000	16,44	2,000	32,88	2,000	32,88
417361221.S	Výstuž stúžajúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10216	0,003 t	1 555,68	4,67	0,00	1 555,68	0,003	4,67	0,00	4,67
417361821.S	Výstuž stúžajúcich pásov a vencov z betónárskej ocele B500 (10505)	0,020 t	1 771	35,42	0,00	1 771	0,020	35,42	0,00	35,42

