


REKAPITULÁCIA ZA OBDOBIE:

03.11.2025 - 30.11.2025

	Košice - Stavebné úpravy priestorov budovy 5 posch. VŠOÚG sv. Lukáša v KE		
Poradie	Kód	Názov	Celková cena
1.		Celková cena v EUR s DPH (vrátane časti dodatku č.1)	866 657,93
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH (vrátane časti dodatku č.1)	704 599,94

predchádzajúce obdobia	03.11.2025 - 30.11.2025	zostatok
Cena celkom	Cena celkom	Cena celkom
-	493 895,43	
-	401 541,00	303 058,94



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 03.11.2025 - 30.11.2025

Zmluva o Dielo: 01/1935/2025

Názov diela: Košice - Stavebné úpravy priestorov budovy 5 posch. VŠOÚG sv. Lukáša v KE

Zhotoviteľ:	BETPRES s.r.o.
Adresa:	Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO:	31 684 343
IČ DPH:	SK2020527861
Označenie registra:	Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 1502/P
Peňažný ústav:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	SK07 0200 0000 0002 1904 1632

Objednávateľ:	Vysokošpecializovaný Odborný ústav Geriatrický sv. Lukáša v Košiciach
Adresa:	Strojársená 13, 040 01 Košice
IČO:	31256911
IČ DPH:	

REKAPITULAČNÝ PROTOKOL

	CENA CELKOM	
Rozpočtové náklady fakturovaného objektu v EUR	704 599,94	
DPH		

	Práce zaplatené za predchádzajúce fakturačné obdobia	Práce vykonané počas fakturačného obdobia	Celkové práce vykonané do konca fakturačného obdobia
Stavebné práce bez DPH v EUR	0,00	401 541,00	401 541,00
DPH v EUR	0,00	92 354,43	92 354,43
Stavebné práce vrátane DPH v EUR	0,00	493 895,43	493 895,43
Zádržné 0% v EUR	0,00	0,00	0,00
Spolu k úhrade	0,00	493 895,43	493 895,43

Vyhlasenie

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistených podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa	Za objednávateľa
	
podpis	podpis

V Košiciach

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 03.11.2025 - 30.11.2025

Názov stavby
Názov objektu

Košice - Stavebné úpravy priestorov budovy 5 posch.
VŠOÚG sv. Lukáša v KE

JKSO
EČO
Miesto

Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ
Spracoval

VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach
BETPRES s.r.o.

IČO IČ DPH
31684343 SK2020527861

Rozpočet číslo
Dňa

CPV
CPA

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práce cezčas 0,00	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 401 541,00	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 401 541,00	
Pečiatka				24 DPH 23,00 % z 401 541,00 -92 354,43	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 493 895,43	
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty	
Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa	
				27 Kízavá doložka	
				28 Zvýhodnenie + -	

11.1.12.1.1.		Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou sieťkou hydroizolačnou minieridnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodotvornej	85,52	m2	23,11	1976,37
11.1.12.1.2.		Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou sieťkou hydroizolačnou minieridnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche xiziel	447,999	m2	24,64	11 038,70
11.1.12.1.3.	725	Zariadenie - zariadenie proti vode v objektoch výšky do 6 m	1	KPL	350	350,00
11.1.12.2.1.		Montáž doplnkov zariadení kapeľ a záchodov, úložnou prednetý (veštiak, sklaponé dosky, zrkadlá)	39	ks	3 963,75	-
11.1.12.2.2.		Veštiak	13	ks	214,50	214,50
11.1.12.2.3.		Sklaponé odhadzacia doska	11	ks	341,25	341,25
11.1.12.2.4.		Zrkadlo nad umývadlo	168	ks	1 848,00	1 848,00
11.1.12.2.5.		Príslušenstvo pre zariadenie prednetý v objektoch výšky nad 12 do 24 m	15	ks	1 530,00	1 530,00
11.1.12.3.1.	733	Konštrukcie - drevosťoby	1	KPL	30,00	30,00
11.1.12.3.1.		Kapovité podlahy 600 x 600 mm, konštrukcia videlňa, doska sadokartónová biela	828,97	m2	32,5	33 817,40
11.1.12.3.2.		Kapovité podlahy 600 x 600 mm, konštrukcia videlňa, doska sadokartónová biela	72,223	m2	89	28 941,53
11.1.12.3.3.	736	Konštrukcie stropov	8,146	m	55	6427,85
11.1.12.4.1.		Demontáž drevených stien dĺžky - 0,1016951	309,944	m2	8,55	448,03
11.1.12.4.2.		Montáž madiel drevených prístrebných	96	m	2 592,02	2 592,02
11.1.12.4.3.		Drevené madiel na stenu, kotvené do steny	100,8	m	2 592,00	2 592,00
11.1.12.4.4.		Montáž oblož stien, stĺpov a pilierov do 5 m2 zariadení obkladovými dýhanými, vet. nad 1,5 m2	88	m2	9 878,40	9 878,40
11.1.12.4.5.		Doska obhováňaná prírodná príslušenstvo po obložbe s investíciou	88,78	m2	25	2 200,00
11.1.12.4.6.		Montáž dvojitých drevených technických príslušenstiev do koncov prístrebných žaluzií	11	ks	52,5	4 712,40
11.1.12.4.7.		U1-Dvere požiarne ochranné, interierové, jednokrátové EI 60 D1, štv. 600x1970 mm, vrátane kování a vložky vid vývaz, pred výrobou zariadení	1	ks	75,6	831,60
11.1.12.4.8.		U17-Dvere opodstatené ochranné S O1, interierové, dvojkrátové, štv. 1600x1970 mm, vrátane kování a vložky - vid vývaz, pred výrobou zariadení	1	ks	745	745,00
11.1.12.4.9.		U2-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI 30 D3, štv. 600x1970 mm, požiarne vyplň, vrátane kování a vložky-vid vývaz, pred výrobou zariadení	1	ks	3940	3 940,00
11.1.12.4.10.		U23-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI 30 D3, štv. 1600x1970 mm, požiarna vyplň, vrátane kování a vložky-vid vývaz, pred výrobou zariadení	4	ks	745	2 980,00
11.1.12.4.11.		U3-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI 30 D3, štv. 1100x1970 mm, požiarna vyplň, vrátane kování a vložky - vid vývaz, pred výrobou zariadení	1	ks	3524	3 524,00
11.1.12.4.12.		Montáž dreveného křídla ochranného jednokrátového podlažkového, do existujúcej zábradve, vrátane kování	36	ks	915	3 660,00
11.1.12.4.13.		Křídla drevená a rozeta Zx	36	ks	75,6	2 721,60
11.1.12.4.14.		Dřevná na dveře	36	ks	55	1 960,00
11.1.12.4.15.		Dveře vnútorné jednokrátové, štv. 600-1100 mm, pinč-výkřez	44	ks	149,3	6 535,20
11.1.12.4.16.		Montáž samostatného křídla pre dveře křídla s hrúbkou nad 50 mm	36	ks	360	12 960,00
11.1.12.4.17.		Samostatné křídlo do 120 kg, vrátane 163x256x91 mm, pre dveře štv. max. 1100 mm	14	ks	9,75	136,50
11.1.12.4.18.		Montáž zárubní obložkové pre dveře jednokrátové	14	ks	150	2 100,00
11.1.12.4.19.		Zárubňa vnútorná obložková, štv. 600-1100 mm, výška 1970 mm, OTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrátové dveře	36	ks	75	2 700,00
11.1.12.4.20.	737	Príslušenstvo pre konštrukcie stropov v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	420	2 656,80
11.1.12.5.1.		Montáž stien a prieček doplnkových častí - lišty rohové	35	ks	10,68	373,80
11.1.12.5.2.		Ochrana rohov stien	35	ks	15,6	546,00
11.1.12.5.3.		Demontáž podlahov liameľ. - 0,004001	201,7	m2	6,04	1 218,27
11.1.12.5.4.		Demontáž podlahov liameľov, -0,002001	201,7	m2	2,57	518,37
11.1.12.5.5.		Montáž zábradve hliníkových spojovacích tyčí s hydroizolačným pásom s parozábrannou vrstvou, s vertikálnym dĺžkovým odosťom	19,4	m	14,5	281,30
11.1.12.5.6.		Resana vzduchovena křídla s vertikálnym dĺžkovým odosťom, štv. 70 mm, dl. 50 mm, pre lepenie fólie na rám okna, kusovne príslušenstvo stěny ochranného rámu a mřížky	19,4	m	4,76	92,73
11.1.12.5.7.		U24-Montáž a dodávka dvojitých hliníkových, posuvných interierových rozmeru 1900x2240 mm s bočným svetlíkom, prechod štv. 8-1100 mm, požiarna odolnosť EI30 D1 automatické, napojené na EPS-vid vývaz	1	ks	6915	6 915,00
11.1.12.5.8.		Montáž doplnkov kerl - kordidlov zariadenia	2	ks	62,7	125,40
11.1.12.5.9.		Kordidlov zariadenia	2	ks	216	432,00
11.1.12.5.10.		Príslušenstvo pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	250	250,00
11.1.12.6.1.	771	Podlahy z dlažieb	85,52	m2	28,7	5 422,65
11.1.12.6.2.		Dlaždice keramické protišmykové	88,941	m2	30	2 668,23
11.1.12.6.3.		Príslušenstvo pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	300	300,00
11.1.12.7.1.	775	Podlahy výškové a parkovacie	608,94	m	2,75	4 451,47
11.1.12.7.2.		Montáž podlahových soklov alebo lišt odvodových lepením	615,029	m	1 674,59	1 674,59
11.1.12.7.3.		Lišta soklová	1 814,34	m	2,95	184,58
11.1.12.7.4.		Lišta prechodová skrutkovaná, štv. 38 mm	24,745	m	19,3	477,58
11.1.12.7.5.		Príslušenstvo pre podlahy výškové a parkovacie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	300	300,00
11.1.12.8.1.	776	Podlahy parkovacie	595,34	m	0,65	3 592,40
11.1.12.8.1.		Demontáž soklov alebo lišt	388,97	m	0,65	388,97

85,52	1 976,37	85,52	1 976,37	0					
447,999	11 038,70	447,999	11 038,70	0					
1	350,00	1	350,00	0					
39	3 963,75	39	3 963,75	0					
13	214,50	13	214,50	0					
11	341,25	11	341,25	0					
13	944,25	13	944,25	0					
11	1 848,00	11	1 848,00	0					
15	1 530,00	15	1 530,00	0					
1	30,00	1	30,00	0					
828,97	33 817,40	828,97	33 817,40	0					
72,223	28 941,53	72,223	28 941,53	0					
8,146	6427,85	8,146	6427,85	0					
309,944	448,03	309,944	448,03	0					
96	2 592,02	96	2 592,02	0					
100,8	2 592,00	100,8	2 592,00	0					
88	9 878,40	88	9 878,40	0					
88,78	2 200,00	88,78	2 200,00	0					
11	4 712,40	11	4 712,40	0					
1	831,60	1	831,60	0					
1	745,00	1	745,00	0					
1	3 940,00	1	3 940,00	0					
4	2 980,00	4	2 980,00	0					
1	3 524,00	1	3 524,00	0					
36	915	36	915	4					
36	2 721,60	36	2 721,60	0					
36	75,6	36	75,6	0					
44	149,3	44	149,3	0					
36	360	36	360	0					
14	9,75	14	9,75	0					
14	150	14	150	0					
36	75	36	75	0					
1	420	1	420	0					
35	10,68	35	10,68	0					
35	15,6	35	15,6	0					
201,7	6,04	201,7	6,04	0					
201,7	2,57	201,7	2,57	0					
19,4	14,5	19,4	14,5	0					
19,4	4,76	19,4	4,76	0					
1	6915	1	6915	0					
2	62,7	2	62,7	1					
2	216	2	216	2					
1	250	1	250	0					
85,52	28,7	85,52	28,7	0					
88,941	30	88,941	30	0					
1	300	1	300	0					
608,94	2,75	608,94	2,75	0					
615,029	1 674,59	615,029	1 674,59	0					
1 814,34	2,95	1 814,34	2,95	0					
24,745	19,3	24,745	19,3	0					
1	300	1	300	0					
595,34	0,65	595,34	0,65	0					

1.1.1.1.2.8.2.	Odstrieanie povlakových podlaží z náštapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	614,04	m2	3,12	1915,80	614,04	1915,80	0	1915,80	0
1.1.1.1.2.8.3.	Vysušenie podkladu pred kladením povlakových podlaží	1628,04	m2	0,7	1139,63	1628,04	1139,63	0	1139,63	0
1.1.1.1.2.8.4.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	150	150,00	1	150,00	0	150,00	0
1.1.1.1.2.9.	Podlahy syntetické	777	m2	41,5	30 832,75	777	30 832,75	0	30 832,75	0
1.1.1.1.2.9.1.	Dezoxatón profilový kovová epoxidová podlaha hr. 3 mm do hĺbkovej penetrácie, 1x sietka s kremičím pieskom, uzavretá mätz	728,5	m2	600	600,00	728,5	600,00	0	600,00	728,5
1.1.1.1.2.9.2.	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	28 216,10	28 216,10	1	28 216,10	0	28 216,10	0
1.1.1.1.2.10.	Obklady	781	m2	34,92	15 644,13	781	15 644,13	0	15 644,13	0
1.1.1.1.2.10.1.	Montáž obkladov vnútorn. stien z obkladiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore vet. 300x600 mm	447,599	m2	25	11 871,98	447,599	11 871,98	0	11 871,98	0
1.1.1.1.2.10.2.	Obkladacia keramická ltvhr. 298x598x10 mm biela	474,879	m2	700	700,00	474,879	700,00	0	700,00	0
1.1.1.1.2.10.3.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	1 874,42	1 874,42	1	1 874,42	0	1 874,42	0
1.1.1.1.2.11.	Mätzy	13,685	m2	12,35	169,01	13,685	169,01	0	169,01	0
1.1.1.1.2.11.1.	Mätzy kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schéme dvojvlás. 1x s emalov. - 105jmm	261,566	m2	6,52	1 705,41	261,566	1 705,41	0	1 705,41	0
1.1.1.1.2.11.2.	Mätzy	739,977	m2	3,05	2 256,93	739,977	2 256,93	0	2 256,93	0
1.1.1.1.2.12.	Mätzy	600	m2	1,79	1 074,00	600	1 074,00	0	1 074,00	0
1.1.1.1.2.12.1.	Odstrieanie malieb oškrabanim. výšky do 3,80 m, -0,0003 t	814,02	m2	0,95	773,32	814,02	773,32	0	773,32	0
1.1.1.1.2.12.2.	Prepracovanie jednonásobné jemnozrnných podklad. výšky do 3,80 m	1386,978	m2	3,95	5 399,56	1386,978	5 399,56	0	5 399,56	0
1.1.1.1.2.12.3.	Zakrytie otvorov, podlaží a zaradení fóliou v miestnostach alebo na schodisku	12 200,00	ks	6100	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0	12 200,00	0
1.1.1.1.2.12.4.	Zakrytie podlaží a zaradení papierom v miestnostach alebo na schodisku	12 200,00	ks	6100	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0	12 200,00	0
1.1.1.1.2.12.5.	Mätzy akrylátové zrkadlné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	2	ks	1 600,00	1 600,00	2	1 600,00	0	1 600,00	0
1.1.1.1.3.	Práce a dodávky M	1 600,00	ks	6100	12 200,00	1 600,00	12 200,00	0	12 200,00	0
1.1.1.1.3.1.	Práce a dodávky M	1 600,00	ks	6100	12 200,00	1 600,00	12 200,00	0	12 200,00	0
1.1.1.1.3.1.1.	Práce a dodávky M	1 600,00	ks	6100	12 200,00	1 600,00	12 200,00	0	12 200,00	0
1.1.1.1.3.1.1.1.	Práce a dodávky M	1 600,00	ks	6100	12 200,00	1 600,00	12 200,00	0	12 200,00	0
1.1.1.1.3.1.1.2.	Práce a dodávky M	1 600,00	ks	6100	12 200,00	1 600,00	12 200,00	0	12 200,00	0
1.1.1.1.4.	H2S	1 600,00	ks	6100	12 200,00	1 600,00	12 200,00	0	12 200,00	0
1.1.1.1.4.1.	Stavebné montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Fr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž a spätná montáž zariadených skřin	24	hod	20	480,00	24	480,00	0	480,00	0
1.1.1.1.4.2.	Stavebné montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Fr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž kuchynskej linky	10	hod	20	200,00	10	200,00	0	200,00	0
1.1.1.1.4.3.	Stavebné montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Fr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - rozvodov stupaček	16	hod	20	320,00	16	320,00	0	320,00	0
1.1.1.1.4.4.	Stavebné montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Fr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - zariadenie zárubní do podlahy/vyspravenie	30	hod	20	600,00	30	600,00	0	600,00	0
1.1.1.1.5.	Náklady neobsluhované v cenách	471,10	hod	20	471,10	471,10	471,10	0	471,10	0
1.1.1.1.5.1.	Ostatné náklady stavby - montáž - hasiace prístroje práškové prenosné 6 kg	7	eur	24,7	172,90	7	172,90	0	172,90	0
1.1.1.1.5.2.	Prenosný hasiac prístroj práškový PČC 6 kg 21A	7	ks	42,6	298,20	7	298,20	0	298,20	0
1.1.1.2.	Zimovanie čističa mŕtiní odh	69 291,93	ks	69 291,93	69 291,93	69 291,93	69 291,93	0	69 291,93	0
1.1.1.2.1.	Práce a dodávky HSV	1 737,54	m2	270,00	270,00	1 737,54	270,00	0	270,00	0
1.1.1.2.1.1.	Uprawy powrchow, podlahy, osadzenie	270,00	m2	22,5	270,00	270,00	270,00	0	270,00	0
1.1.1.2.1.1.1.	Hmôt vyplň nŕh na stenach akoukoliev maľou, akelkoľvek šírky rŕny	12	m2	22,5	270,00	12	270,00	0	270,00	0
1.1.1.2.1.2.	Ostatné konštrukcie a práce-bizanie	1 417,71	m2	1 417,71	1 417,71	1 417,71	1 417,71	0	1 417,71	0
1.1.1.2.1.2.1.	Vyskavanie rŕn v akoukoliev murive tehlovom na akoukoliev maľu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm. -0,01800t	80	m	8,65	692,00	80	692,00	0	692,00	0
1.1.1.2.1.2.2.	Zvislá doprava sušiny a vŕbaných hmôt do prvé podlažia nad alebo pod základným podlažím	6,102	t	14,28	87,14	6,102	87,14	0	87,14	0
1.1.1.2.1.2.3.	Zvislá doprava sušiny a vŕbaných hmôt za každé ďalšie podlažie	18,306	t	9,8	179,40	18,306	179,40	0	179,40	0
1.1.1.2.1.2.4.	Okvoz sušiny a vŕbaných hmôt na skládku do 1 km	6,102	t	17,47	106,60	6,102	106,60	0	106,60	0
1.1.1.2.1.2.5.	Okvoz sušiny a vŕbaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	54,918	t	0,75	41,19	54,918	41,19	0	41,19	0
1.1.1.2.1.2.6.	Vnútrostavenisková doprava sušiny a vŕbaných hmôt do 10 m	6,102	t	14,41	87,93	6,102	87,93	0	87,93	0
1.1.1.2.1.2.7.	Vnútrostavenisková doprava sušiny a vŕbaných hmôt za každých ďalších 5 m	6,102	t	1,62	9,89	6,102	9,89	0	9,89	0
1.1.1.2.1.2.8.	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	6,102	t	35	213,57	6,102	213,57	0	213,57	0
1.1.1.2.1.3.	Presun hmôt HSV	49,63	m2	49,63	49,63	49,63	49,63	0	49,63	0
1.1.1.2.1.3.1.	Presun hmôt pre úrvek vedenie hĺbené z ŕr z blazst., hmôt alebo skialamin. v obvornom výkope	0,906	t	55	49,63	0,906	49,63	0	49,63	0
1.1.1.2.2.	Práce a dodávky PSV	63 520,13	ks	63 520,13	63 520,13	63 520,13	63 520,13	0	63 520,13	0
1.1.1.2.2.1.	Izolácie tepelné	1 174,14	m	1 174,14	1 174,14	1 174,14	1 174,14	0	1 174,14	0
1.1.1.2.2.1.1.	Montáž tubíc z PE, hr. 145-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	165	m	4,63	763,95	165	763,95	0	763,95	0
1.1.1.2.2.1.2.	Izolácia PE tubica dŕhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kŕrenia, zdravototechniky	94,86	m	1,4	132,80	94,86	132,80	0	132,80	0
1.1.1.2.2.1.3.	Izolácia PE tubica dŕhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kŕrenia, zdravototechniky	73,44	m	2,96	217,38	73,44	217,38	0	217,38	0
1.1.1.2.2.1.4.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	1	KPL	60	60,00	1	60,00	0	60,00	0
1.1.1.2.2.2.	Zdravotn. vnútorná kanalizácia	7 969,72	m	7 969,72	7 969,72	7 969,72	7 969,72	0	7 969,72	0
1.1.1.2.2.2.1.	Demontáž potrubia z ľahkovŕny ŕr odpadového alebo dažďového do DN 100. -0,01492t	48	m	10,62	509,76	48	509,76	0	509,76	0
1.1.1.2.2.2.2.	Potrubic z ŕr PE-HD Dkt 110x4,3 mm težať zavesené	15	m	64,8	969,00	15	969,00	0	969,00	0
1.1.1.2.2.2.3.	Potrubic z ŕr PE-HD Dkt 40x3 mm odpadné pripojené	36	m	18,33	659,88	36	659,88	0	659,88	0
1.1.1.2.2.2.4.	Potrubic z ŕr PE-HD Dkt 50x3 mm odpadné pripojené	25	m	19,93	498,25	25	498,25	0	498,25	0
1.1.1.2.2.2.5.	Zariadenie pripojky na potrebu vysvedenie a upravenie odpadových výpusťiek D 40 mm	21	ks	4,51	94,71	21	94,71	0	94,71	0
1.1.1.2.2.2.6.	Zariadenie pripojky na potrebu vysvedenie a upravenie odpadových výpusťiek D 50 mm	17	ks	4,99	84,63	17	84,63	0	84,63	0
1.1.1.2.2.2.7.	Zariadenie pripojky na potrebu vysvedenie a upravenie odpadových výpusťiek D 110 mm	17	ks	7,38	125,46	17	125,46	0	125,46	0
1.1.1.2.2.2.8.	Montáž podlahového odpadového žlabu 700 mm pre montáž do stredu	11	ks	58,5	643,50	11	643,50	0	643,50	0
1.1.1.2.2.2.9.	Žlab spojový bez kryty nerovný DN 50, zvislý odtok, dl. 650 mm, montáž do priestoru	11	ks	289	2 959,00	11	2 959,00	0	2 959,00	0
1.1.1.2.2.2.10.	Montáž podlahového odpadového žlabu 800 mm pre montáž do stredu	2	ks	58,5	117,00	2	117,00	0	117,00	0

[Handwritten signature]

1.1.1.2.2.3.11.	Zás sprchy bez krytu nerovný DN 50, zvislý odtok, dl. 750 mm, montáž do pletšonu	2	ks	313	626,00
1.1.1.2.2.3.12.	Montáž privádzacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 50	13	ks	3,9	50,70
1.1.1.2.2.3.13.	Privádzacia hlavica HL 903-50	13	ks	31	403,00
1.1.1.2.2.3.14.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizačné v objektoch vodou do DN 125	76	m	1,53	116,28
1.1.1.2.2.3.16.	Vnútrosť, premiestnenie objabných jednotiek vnútor. kanál, vodovorne do 100 m z budov vysokých do 12 m	0,716	l	122	87,35
1.1.1.2.2.3.16.	Prisuní hrdí pre vnútorní kanalizačnú v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL	25	23,00
1.1.1.2.2.3.17.	Zároveň keramik - vnútory vodovod				
1.1.1.2.2.3.18.	Demontáž potrubia z oceľových rúr zaliťových do DN 25 - 0,002131	150	m	4,47	7948,77
1.1.1.2.2.3.2.	Príslušenstvo potrubie v kuchyni spojnité hmotnosti d 18 mm	89	m	16,59	670,50
1.1.1.2.2.3.3.	Príslušenstvo potrubie v kuchyni spojnité hmotnosti d 20 mm	72	m	20,1	1.570,17
1.1.1.2.2.3.4.	Vývedenie a upravenie výpustí DN 15	97	ks	11,62	1.427,14
1.1.1.2.2.3.5.	Montáž glazovanej kachle zálohovacieho prietoku pre vodu G 3/4	32	ks	5,92	189,44
1.1.1.2.2.3.6.	Glazový usťaher pre vodu 3/4", niklovania mosadz	32	ks	9,79	313,28
1.1.1.2.2.3.7.	Montáž glazovanej kachle zálohovacieho prietoku pre vodu G 1/2	54	ks	3,55	191,70
1.1.1.2.2.3.8.	Glazový usťaher pre vodu rovnový 1/2", niklovania mosadz	54	ks	13,1	707,40
1.1.1.2.2.3.9.	Montáž Epipoloxovej sanitárnej lepiť hľadce G 1/2	54	ks	4,2	226,80
1.1.1.2.2.3.10.	Hladca linox nerovná 1/2" dl. 500 mm, pripomienka pripojenia pre vykurovanie, chladienie, sanitu	165	m	13,25	715,50
1.1.1.2.2.3.11.	Taková skúška vodovodného potrubia zálohovacieho DN 50	165	m	2,48	409,20
1.1.1.2.2.3.12.	Príslušenstvo a detriekcia vodovodného potrubia do DN 80	165	m	1,52	250,80
1.1.1.2.2.3.13.	Vnútrosť, premiestnenie výpustných hrdí vnútorný vodovod vodovorne do 100 m z budov vys. do 12 m	0,32	l	122	39,04
1.1.1.2.2.3.14.	Prisuní hrdí pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL	90	90,00
1.1.1.2.2.4.	Zároveň keramik - vnútory predmety				
1.1.1.2.2.4.1.	Demontáž záchrana odpadového alebo komunálneho, -0,034201	23	slob.	11,7	269,10
1.1.1.2.2.4.2.	Montáž takovotého hadičovacieho spracovateľa	15	ks	22	330,00
1.1.1.2.2.4.3.	Spracovateľ takový prírod 1/2"	15	ks	91,5	1.372,50
1.1.1.2.2.4.4.	Montáž záchrany misy keramikovej závesenej s rovným odpadom	4	ks	32,5	130,00
1.1.1.2.2.4.5.	Kša záchrany keramikovej závesenej so spracovateľom okulhom	4	ks	245	980,00
1.1.1.2.2.4.6.	Montáž záchrany misy keramikovej bezzáchrany	11	ks	32,5	357,50
1.1.1.2.2.4.7.	Kša záchrany keramikovej závesenej bezzáchrany bez spracovateľa okulhu	11	ks	375	4.125,00
1.1.1.2.2.4.8.	Montáž predstaveného systému záchrany do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	15	ks	58,5	877,50
1.1.1.2.2.4.9.	Predstavený systém Duofix pre závesné WC, výška 1120 mm so spracovateľom podmietskou nádržou Sigma 12, bezzáchrany, plást, GEBERIT	11	ks	725	7.975,00
1.1.1.2.2.4.10.	konštrukciou	4	ks	265	1.460,00
1.1.1.2.2.4.11.	Montáž záchrany do predstaveného systému	15	ks	35,6	534,00
1.1.1.2.2.4.12.	Demontáž umývadla alebo umývadla bez výtokovej armatúry - 0,019461	32	slob.	9,1	291,20
1.1.1.2.2.4.13.	Montáž umývadla keramikového na konzoly, bez výtokovej armatúry	11	ks	45,5	500,50
1.1.1.2.2.4.14.	Umývadlo pre telesne postihnutých 65 x 55 cm, s prepacom	11	ks	97	1.067,00
1.1.1.2.2.4.15.	Montáž umývadla keramikového na stúry do mŕtvice, bez výtokovej armatúry	11	ks	45,5	500,50
1.1.1.2.2.4.16.	Umývadlo keramikové hadový typ	11	ks	62,5	687,50
1.1.1.2.2.4.17.	Demontáž vane ľahkovej robovej, -0,095101	21	slob.	23,5	493,50
1.1.1.2.2.4.18.	Montáž záchrany sedadla s poklopom	15	ks	3,9	58,50
1.1.1.2.2.4.19.	Záchrana doska klasická dutoplastová s poklopom	4	ks	45	180,00
1.1.1.2.2.4.20.	Doska keramiková laťová biela pre WC ímobilych	11	ks	82	902,00
1.1.1.2.2.4.21.	Montáž doplnkov zariadení nádrží a záchrany, madla	144	ks	5,6	246,40
1.1.1.2.2.4.22.	Madlo nerovná univerzálne prout, dĺžka 600 mm, -umývadlo	11	ks	62	682,00
1.1.1.2.2.4.23.	Madlo KWC ímobilych	22	ks	125	2.750,00
1.1.1.2.2.4.24.	Lomteľ madlo K sprchy	11	ks	62	682,00
1.1.1.2.2.4.25.	Montáž doplnkov zariadení nádrží a záchrany, sedadla do sprchy alebo vane	11	ks	10,4	114,40
1.1.1.2.2.4.26.	Sprchová sedadka nástenná skladacia, nerovná	11	ks	399	4.389,00
1.1.1.2.2.4.27.	Montáž kuchynských drezov ísobných, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr	4	ks	26	104,00
1.1.1.2.2.4.28.	Kuchynský drez do dosky, nerov 280x510-583, 1xL-Pr-ídobný-uni	4	ks	260	1.040,00
1.1.1.2.2.4.29.	Montáž kuchynských drezov ísobných, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr	2	ks	32,5	65,00
1.1.1.2.2.4.30.	Drez chodidlový	2	ks	143	286,00
1.1.1.2.2.4.31.	Montáž výtoky keramikovej vane stojacej bez výtokovej armatúry	2	ks	32,5	65,00
1.1.1.2.2.4.32.	Výška stojaca keramiková s plastovou mrežou	2	ks	255	510,00
1.1.1.2.2.4.33.	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,00261	33	slob.	6,5	214,50
1.1.1.2.2.4.34.	Montáž batérie umývadlovej a drezovej ísobnovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	28	ks	19,5	546,00
1.1.1.2.2.4.35.	Batéria umývadlová stojnková pákova	22	ks	58	1.276,00
1.1.1.2.2.4.36.	Batéria drezová stojnková pákova	6	ks	15,6	93,60
1.1.1.2.2.4.37.	Montáž batérie výtokovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	2	ks	56	112,00
1.1.1.2.2.4.38.	Batéria drezová nástenná ídobná, chlím-prie výtoku	2	ks	56	112,00
1.1.1.2.2.4.39.	Demontáž batérie vlnovej, sprchovanej nástennej, -0,002251	23	ks	6,5	149,50
1.1.1.2.2.4.40.	Demontáž príslušenstva pre sprchovú batériu, držiak na sprchu, -0,001131	23	ks	3,9	69,70
1.1.1.2.2.4.41.	Montáž batérie sprchovanej nástennej pákovej, klasickej	13	ks	13	169,00
1.1.1.2.2.4.42.	Montáž sprchová nástenná pákova ídobná	13	ks	150	1.950,00
1.1.1.2.2.4.43.	Montáž batérie sprchovanej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	13	ks	12,3	159,90
1.1.1.2.2.4.44.	Demontáž ídobnovej záchrany údržavy pre zálohovacie predmety, vane, sprchy -0,001221	33	ks	1,3	42,90
1.1.1.2.2.4.45.	Demontáž záchrany údržavy pre zálohovacie predmety, vane, sprchy -0,001221	23	ks	5,2	119,60

2	626,00	2	626,00	0	-
13	50,70	13	50,70	0	-
13	403,00	13	403,00	0	-
76	116,28	76	116,28	0	-
0,716	87,35	0,716	87,35	0	-
1	25,00	1	25,00	0	-
150	4.930,80	150	4.930,80	3.017,97	-
89	670,50	89	670,50	0	-
72	1.570,17	72	1.570,17	1.447,20	-
97	1.427,14	97	1.427,14	0	-
32	189,44	32	189,44	0	-
32	313,28	32	313,28	0	-
54	191,70	54	191,70	0	-
54	707,40	54	707,40	0	-
54	226,80	54	226,80	0	-
54	715,50	54	715,50	0	-
165	409,20	165	409,20	0	-
0,32	39,04	0,32	39,04	0	-
1	90,00	1	90,00	0	-
23	12.330,63	23	12.330,63	28.097,80	-
23	269,10	23	269,10	0	-
0	-	0	-	15	330,00
0	-	0	-	15	1.372,50
4	130,00	4	130,00	4	980,00
0	-	0	-	4	357,50
0	-	0	-	11	4.125,00
15	877,50	15	877,50	0	-
11	7.975,00	11	7.975,00	0	-
4	1.460,00	4	1.460,00	0	-
32	291,20	32	291,20	0	-
11	500,50	11	500,50	1.067,00	-
11	1.067,00	11	1.067,00	500,50	-
11	687,50	11	687,50	687,50	-
21	493,50	21	493,50	0	-
0	-	0	-	15	58,50
0	-	0	-	4	180,00
0	-	0	-	11	902,00
0	-	0	-	11	246,40
0	-	0	-	44	682,00
0	-	0	-	22	2.750,00
0	-	0	-	11	682,00
0	-	0	-	11	114,40
0	-	0	-	11	4.389,00
0	-	0	-	4	104,00
0	-	0	-	4	1.040,00
0	-	0	-	2	65,00
0	-	0	-	2	286,00
0	-	0	-	2	65,00
0	-	0	-	2	510,00
33	214,50	33	214,50	0	-
0	-	0	-	28	546,00
0	-	0	-	22	1.276,00
0	-	0	-	6	330,00
2	93,60	2	93,60	31,20	-
0	-	0	-	2	112,00
23	149,50	23	149,50	0	-
13	69,70	13	69,70	0	-
0	-	0	-	13	169,00
0	-	0	-	13	1.950,00
0	-	0	-	13	159,90
33	42,90	33	42,90	0	-
0	-	0	-	23	119,60

1.1.1.4.2.2.27.	480	m	0,6	288,00	480	288,00	480	288,00	0	0
Vodič měděný uložený pevně 1-CHKE-V.0.6/1.0 KV 4	480	m	1,29	619,20	480	619,20	480	619,20	0	0
Vodič měděný uložený pevně 1-CHKE-V.0.6/1.0 KV 6	480	m	0,76	273,60	480	273,60	480	273,60	0	0
Vodič měděný uložený pevně 1-CHKE-V.0.6/1.0 KV 6	360	m	1,9	684,00	360	684,00	360	684,00	0	0
Vodič měděný uložený pevně 1-CHKE-V.0.6/1.0 KV 35	60	m	5,41	324,60	60	324,60	60	324,60	0	0
Vodič měděný uložený pevně 1-CHKE-V.0.6/1.0 KV 35	2630	m	1,04	2735,20	2630	2735,20	2630	2735,20	0	0
Kábel bezhalogenný, měděný uložený pevně 1-CHKE-V.0.6/1.0 KV 3x1,5	480	m	1,72	825,60	480	825,60	480	825,60	0	0
Kábel pevný 1-CXKH-RJ 3x1,5 FE180/P90-R B2cas1d01 s funkčnou odolností hrady	1300	m	1,12	1456,00	1300	1456,00	1300	1456,00	0	0
Kábel pevný 1-CXKH-RJ 3x1,5 B2cas1d01a1 bezhalogenný oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X]	850	m	1,12	952,00	850	952,00	850	952,00	0	0
Kábel pevný 1-CXKH-RJ 3x1,5 B2cas1d01a1 bezhalogenný oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X]	2200	m	1,06	2332,00	2200	2332,00	2200	2332,00	0	0
Kábel bezhalogenný, měděný uložený pevně 1-CHKE-V.0.6/1.0 KV 3x2,5	2200	m	1,64	3608,00	2200	3608,00	2200	3608,00	0	0
Kábel pevný 1-CXKH-RJ 3x2,5 B2cas1d01a1 bezhalogenný oranžový	40	m	2,49	99,60	40	99,60	40	99,60	0	0
Kábel bezhalogenný, měděný uložený pevně 1-CHKE-V.0.6/1.0 KV 5x2,5	1500	ks	0,85	1275,00	1500	1275,00	1500	1275,00	0	0
Kábel pevný 1-CXKH-RJ 5x2,5 B2cas1d01a1 bezhalogenný oranžový	1500	ks	0,32	480,00	1500	480,00	1500	480,00	0	0
Průchytka kabelová kovová, požární odolná PS60	1500	ks	1,02	1530,00	1500	1530,00	1500	1530,00	0	0
Osadění polyamidové příchytky (hmotníky) HM 8, do teplotního mřížka	1500	ks	0,67	1005,00	1500	1005,00	1500	1005,00	0	0
Hmotička celoková, požární odolná PS60	900	ks	1,64	1476,00	900	1476,00	900	1476,00	0	0
Osadění polyamidové příchytky (hmotníky) HM 8 do tvrdého kaměna, jednoduchého betonu a železobetonu	900	ks	0,37	333,00	900	333,00	900	333,00	0	0
Hmotička natilická Bx45 mm	900	ks	0,37	333,00	900	333,00	900	333,00	0	0
C Instalátorská materiál				42 849,95		42 849,95		42 849,95		
C1 Osvětlení				28 649,28		28 649,28		28 649,28		
Krabice přístrojová bez zapojení 1901, KP 68, KZ 3)	148	ks	1,57	232,56	148	232,56	148	232,56	0	0
Krabice přístrojová KU 68-1901 KA pod omeičku	148	ks	0,24	35,52	148	35,52	148	35,52	0	0
Krabice (KO 125) odbočná s víčkem, bez zapojení, štvorcová	4	ks	4,37	17,48	4	17,48	4	17,48	0	0
Krabice odbočná z PVC s víčkem pod omeičku KO 125	4	ks	4,82	19,28	4	19,28	4	19,28	0	0
Časové relé multilinkové pod vypínač do instalační krabice	4	ks	8,5	34,00	4	34,00	4	34,00	0	0
Impulzní relé do krabice, 26 02 8 290, 2 Spinače, 230V, 10A	4	ks	10,22	40,88	4	40,88	4	40,88	0	0
Krabice bezhalogenná z PP, 125x125 mm, IP 66 vrátane ukončení káblů a zapojení vodičů	57	ks	16,29	928,53	57	928,53	57	928,53	0	0
Krabice s krytím P66 PS60 bezhalogenná KSK 125 ZPOB s tepelnou polistiku	57	ks	34,3	1955,10	57	1955,10	57	1955,10	0	0
Krabice (1903, KR 68) odbočná s víčkem, svorkovnicou a víčkem	142	ks	6,71	952,82	142	952,82	142	952,82	0	0
Krabice instalační KU 68-1903 KA so svorkovnicou a víčkem	142	ks	9,21	154,78	142	154,78	142	154,78	0	0
Krabice (KR 97) odbočná s víčkem, svorkovnicou vrátane zapojení, kruhová	46	ks	2,62	120,52	46	120,52	46	120,52	0	0
Krabice odbočná z PVC s víčkem a svorkovnicou pod omeičku KR 97/5	46	ks	2,55	137,70	46	137,70	46	137,70	0	0
Spínač poloizopustný a zapuštěný vrátane zapojení jednodřeví - radenie 1	54	ks	4,72	254,88	54	254,88	54	254,88	0	0
Přístroj spínač, radenie 1, 150	54	ks	1,22	65,88	54	65,88	54	65,88	0	0
Rámček 1-násobný	54	ks	0,72	38,88	54	38,88	54	38,88	0	0
Spínač poloizopustný a zapuštěný vrátane zapojení sériový - radenie 5	27	ks	3,95	90,45	27	90,45	27	90,45	0	0
Spínač sériový poloizopustný a zapuštěný, radenie 5	27	ks	5,08	136,62	27	136,62	27	136,62	0	0
Rámik jednodřeví pre spínače a zásuvky	27	ks	0,72	19,44	27	19,44	27	19,44	0	0
Spínač poloizopustný a zapuštěný vrátane zapojení stried prep. - radenie 6	36	ks	2,92	105,12	36	105,12	36	105,12	0	0
Přínáň striedavý poloizopustný a zapuštěný, radenie 6	36	ks	3,79	134,28	36	134,28	36	134,28	0	0
Rámik jednodřeví pre spínače a zásuvky	36	ks	0,72	25,92	36	25,92	36	25,92	0	0
Jednodřeví tlačítko - radenie 100, poloizopustný a zapuštěný, vrátane zapojení	31	ks	2,75	79,05	31	79,05	31	79,05	0	0
Ověřič 1-násobný	31	ks	0,72	22,32	31	22,32	31	22,32	0	0
Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného	197	ks	6,77	1333,69	197	1333,69	197	1333,69	0	0
A- SVETIDLO LED 36W 4000 K DO PODHLADU 600x600 IP20, RA90	5	ks	109,5	547,50	5	547,50	5	547,50	0	0
B- SVETIDLO LED 36W 4000 K DO PODHLADU 600x600 IP20	68	ks	33,26	2261,68	68	2261,68	68	2261,68	0	0
C- LED lištové svietidlo 11W-790lm 3000K 500mm IP 20	6	ks	19,83	118,98	6	118,98	6	118,98	0	0
D- SVETIDLO NÁSTENNE IP 44 18W	32	ks	20,19	646,08	32	646,08	32	646,08	0	0
F- DOWNLIGHT DZ15 28W 2000lm, IP20	40	ks	10,33	413,20	40	413,20	40	413,20	0	0
Zapojenie ničtového svietidla IP22, 1x svetelný zdroj, lineárna žiarivka - núdzový režim	55	ks	6,04	332,20	55	332,20	55	332,20	0	0
N- NÚDZOVÉ SVETIDLO 3W IP 20 S PUKTOBRANOM NAPŮJENÉ Z CBS	7	ks	7,55	52,85	7	52,85	7	52,85	0	0
Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, požiarného, LED - núdzový režim	55	ks	59,4	3267,00	55	3267,00	55	3267,00	0	0
M1- NÚDZOVÉ SVETIDLO LED 3x1W ASYMETRICKE 3hod	7	ks	46,8	328,30	7	328,30	7	328,30	0	0
Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg, núdzového	55	ks	8,97	493,35	55	493,35	55	493,35	0	0
Montáž svietidla interiérového na stenu do 5 kg	37	ks	13,57	502,09	37	502,09	37	502,09	0	0
Montáž svietidla interiérového na strop do 10 kg	167	ks	16,51	2744,60	167	2744,60	167	2744,60	0	0
Montáž svietidla exteriérového na strop do 2 kg, núdzového	7	ks	11,92	83,44	7	83,44	7	83,44	0	0
Montáž exteriérového na strop do 15 kW, vrátane zapojenia	20	ks	72,5	1450,00	20	1450,00	20	1450,00	0	0
Ventilátor odsávací s dobehom, 230V, IP20	20	ks	27,7	540,00	20	540,00	20	540,00	0	0
Montáž pozinkované rúry D 100, uložené pevne	6	m	38	228,00	6	228,00	6	228,00	0	0
Rúra pozinkovaná obyčdná DN100	6	m	35,8	214,80	6	214,80	6	214,80	0	0
C2 Zásuvkové inštalácie				14 200,68		14 200,68		14 200,68		
Ekvipocentálna svorkovnica v krabici KO 100 E - núdneňa	13	ks	17,8	231,40	13	231,40	13	231,40	0	0

1.1.1.5.1.1.11.	T - kus - Cu H18 x 1 - H18 x 1 - H18 x 1	ks	18,79	18,79	18,79	0	0	0	1	1	18,79
1.1.1.5.1.1.12.	T - kus - Cu H18 x 1 - H2 x 1 - H18 x 1	ks	480,48	21,84	480,48	0	0	0	22	22	480,48
1.1.1.5.1.1.13.	T - kus - Cu H2 x 1 - H2 x 1 - H2 x 1	ks	25,60	14,3	25,60	0	0	0	2	2	25,60
1.1.1.5.1.1.14.	T - kus - Cu H2 x 1 - H10 x 1 - H2 x 1	ks	168,40	16,84	168,40	0	0	0	10	10	168,40
1.1.1.5.1.1.15.	Oblož 90° - Cu H18 x 1	ks	100,58	11,22	100,58	0	0	0	9	9	100,58
1.1.1.5.1.1.16.	Oblož 90° - Cu H2 x 1	ks	80,50	8,05	80,50	0	0	0	10	10	80,50
1.1.1.5.1.1.17.	Oblož 90° - Cu H10 x 1	ks	824,20	5,84	824,20	0	0	0	130	130	824,20
1.1.1.5.1.1.18.	Prechod - Cu H2 x 1 - H10 x 1	ks	218,69	9,84	218,69	0	0	0	22	22	218,69
1.1.1.5.1.1.19.	Prechod - Cu H10 x 1 - H x 1	ks	285,12	8,91	285,12	0	0	0	32	32	285,12
1.1.1.5.1.1.20.	Zlúka - Cu H18 x 1	ks	112,74	37,58	112,74	0	0	0	3	3	112,74
1.1.1.5.1.1.21.	Rozm. varovný pre montáž normba 118 x 1 - 110 x 1 - Cu	ks	129,30	12,93	129,30	0	0	0	10	10	129,30
1.1.1.5.1.1.22.	Stoba na označenie potrubia samolepiaci - Kyslík	ks	64,00	1,28	64,00	0	0	0	50	50	64,00
1.1.1.5.1.2.	Ostatní	ks	1 659,06		1 659,06	0	0	0	0	0	1 659,06
1.1.1.5.1.2.1.	Preplachí rúvedu rúskom - Kyslík	ks	585,36	149,84	585,36	4	4	4	4	4	585,36
1.1.1.5.1.2.2.	Chránička, oceľová fóra, mat fr. 11 DM15 - 200	ks	314,16	9,57	314,16	0	0	0	33	33	314,16
1.1.1.5.1.2.3.	Arylátovej propoľožný tmeľ - obsah patový 310 ml	ks	34,77	34,77	34,77	0	0	0	3	3	34,77
1.1.1.5.1.2.4.	Vestavanie obrubky v stene pre ventilovú skrinu 150x400mm - hĺbka 90mm	ks	292,80	146,4	292,80	0	0	0	2	2	292,80
1.1.1.5.1.2.5.	Frezovanie obrubky 3cm, hĺbka 6cm, pre potrubie vedúce v stene	m	13,68	3,42	13,68	0	0	0	4	4	13,68
1.1.1.5.1.2.6.	Frezovanie obrubky 3cm, hĺbka 6cm, pre potrubie vedúce v stene	m	161,15	2,63	161,15	0	0	0	55	55	161,15
1.1.1.5.1.2.7.	Osmička pŕh v stene	m2	77,60	38,8	77,60	2	2	2	2	2	77,60
1.1.1.5.1.3.	Uloženie	ks	1 100,35		1 100,35	0	0	0	0	0	1 100,35
1.1.1.5.1.3.1.	Uloženie U1	ks	110,00	2,75	110,00	40	40	40	40	40	110,00
1.1.1.5.1.3.1.1.	Koňa zo závitom M8	ks	39,20	0,98	39,20	40	40	40	40	40	39,20
1.1.1.5.1.3.1.2.	Závitová tyč M8 - 280	ks	24,40	0,61	24,40	40	40	40	40	40	24,40
1.1.1.5.1.3.1.3.	Podložka 8	ks	17,20	0,43	17,20	40	40	40	40	40	17,20
1.1.1.5.1.3.1.4.	Matica M8	ks	133,20	3,33	133,20	40	40	40	40	40	133,20
1.1.1.5.1.3.1.5.	Objemka H18	ks	319,00	2,75	319,00	116	116	116	116	116	319,00
1.1.1.5.1.3.2.	Uloženie U2	ks	88,60	0,65	88,60	116	116	116	116	116	88,60
1.1.1.5.1.3.2.1.	Koňa zo závitom M8	ks	83,72	2,84	83,72	33	33	33	33	33	83,72
1.1.1.5.1.3.2.2.	Závitový kolík M8 - 40	ks	256,47	3,09	256,47	83	83	83	83	83	256,47
1.1.1.5.1.3.3.	Uloženie U3	ks	5,50	2,75	5,50	2	2	2	2	2	5,50
1.1.1.5.1.3.3.1.	Koňa zo závitom M8	ks	2,20	1,1	2,20	2	2	2	2	2	2,20
1.1.1.5.1.3.3.2.	Závitová tyč M8 - 120	ks	1,22	0,61	1,22	2	2	2	2	2	1,22
1.1.1.5.1.3.3.3.	Podložka 8	ks	0,66	0,45	0,66	2	2	2	2	2	0,66
1.1.1.5.1.3.3.4.	Matica M8	ks	6,78	3,39	6,78	2	2	2	2	2	6,78
1.1.1.5.1.3.3.5.	Objemka F18	ks	1 865,40	146	1 865,40	0	0	0	0	0	1 865,40
1.1.1.5.1.4.	Súložky	ks	146,00	1,46	146,00	1	1	1	1	1	146,00
1.1.1.5.1.4.1.	Optaná súložky podľa STN EN ISO 7256, evazná koňa	ks	813,00	613	813,00	1	1	1	1	1	813,00
1.1.1.5.1.4.2.	Tuhé súložky	ks	220,00	220	220,00	1	1	1	1	1	220,00
1.1.1.5.1.4.3.	Uradná súložka	ks	146,40	146,4	146,40	1	1	1	1	1	146,40
1.1.1.5.1.4.4.	Prídružené výkony	ks	290	290	290,00	0	0	0	0	0	290,00
1.1.1.5.1.4.5.	Mimostavniaková doprava	ks	250	250	250,00	0	0	0	0	0	250,00
1.1.1.5.1.4.5.	Stavebná výpomoc	ks	1 272,38	250	1 272,38	1	1	1	1	1	1 272,38
1.1.1.5.2.	MATERY	ks	291,87	25,38	291,87	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	291,87
1.1.1.5.2.1.	Parubila	m2	507,84	22,06	507,84	23	23	23	23	23	507,84
1.1.1.5.2.1.1.	1x základný náter S2000 - ponálie	m2									
1.1.1.5.2.1.2.	2x krycí náter S2013 - potrubie odien 1000 - biela	m2									
1.1.1.5.2.2.	Chráničky	m2	22,10	22,1	22,10	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	22,10
1.1.1.5.2.2.1.	1x základný náter S2009 - chránička	m2									
1.1.1.5.2.2.2.	2x krycí náter S2013 - chránička odien 1000 - biela	m2									
1.1.1.5.2.3.	Náterové farby	kg	22,50	15	22,50	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	22,50
1.1.1.5.2.3.1.	Farba S 2000 sprejovacia 120 g/m2	kg	60,00	15	60,00	4	4	4	4	4	60,00
1.1.1.5.2.3.2.	Farba S 2013 - 1000 sprejovacia 150 g/m2	kg	15,33	10,25	15,33	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	15,33
1.1.1.5.2.3.3.	Riedidlo S 6001-sport, 20% náteru	kg	40,00	40	40,00	1	1	1	1	1	40,00
1.1.1.5.2.3.4.	Prídružené výkony	ks	80,00	80	80,00	1	1	1	1	1	80,00
1.1.1.5.2.3.5.	Mimostavniaková doprava	ks	220,00	220	220,00	1	1	1	1	1	220,00
1.1.1.5.2.3.6.	Stavebná výpomoc	ks	23 280,00	23 280,00	23 280,00	0	0	0	0	0	23 280,00
1.1.1.6.	Ohľadenie rieb	ks	7 380,00	615	7 380,00	12	12	12	12	12	7 380,00
1.1.1.6.1.	PSV	ks	15 900,00	1295	15 900,00	12	12	12	12	12	15 900,00
1.1.1.6.1.1.	Montáž vzduchotechnických zaříadení	ks	7 380,00	615	7 380,00	12	12	12	12	12	7 380,00
1.1.1.6.1.1.1.	Montáž VZT - Klimatizačnej jednotky 11 ks tba pacietrov + 1 ks hala 6.01 vonkajšia jednotka umiestnená na balkóne	ks	7 380,00	615	7 380,00	12	12	12	12	12	7 380,00
1.1.1.6.1.1.2.	Dodávka VZT - Klimatizačnej jednotky 3,5 kW 12 ks	ks	15 900,00	1295	15 900,00	12	12	12	12	12	15 900,00
1.1.1.7.	Súdržkové práce	ks	57 373,00		57 373,00	0	0	0	0	0	57 373,00
1.1.1.7.1.	PSV	ks	57 373,00		57 373,00	0	0	0	0	0	57 373,00
1.1.1.7.1.1.	Práce a dodávky PSV	ks	57 373,00		57 373,00	0	0	0	0	0	57 373,00
1.1.1.7.1.1.1.	konštrukcie stadiáre	ks	57 373,00		57 373,00	0	0	0	0	0	57 373,00
1.1.1.7.1.1.1.1.	Montáž a dobývka nastavenej skrine, šatníkovej dl.1300x500 mm	ks	5 685,00	515	5 685,00	11	11	11	11	11	5 685,00

1.1.1.5.1.1.11.	T - kus - Cu H18 x 1 - H18 x 1 - H18 x 1	ks	18,79	18,79	18,79	0	0	0	1	1	18,79
1.1.1.5.1.1.12.	T - kus - Cu H18 x 1 - H2 x 1 - H18 x 1	ks	480,48	21,84	480,48	0	0	0	22	22	480,48
1.1.1.5.1.1.13.	T - kus - Cu H2 x 1 - H2 x 1 - H2 x 1	ks	25,60	14,3	25,60	0	0	0	2	2	25,60
1.1.1.5.1.1.14.	T - kus - Cu H2 x 1 - H10 x 1 - H2 x 1	ks	168,40	16,84	168,40	0	0	0	10	10	168,40
1.1.1.5.1.1.15.	Oblož 90° - Cu H18 x 1	ks	100,58	11,22	100,58	0	0	0	9	9	100,58
1.1.1.5.1.1.16.	Oblož 90° - Cu H2 x 1	ks	80,50	8,05	80,50	0	0	0	10	10	80,50
1.1.1.5.1.1.17.	Oblož 90° - Cu H10 x 1	ks	824,20	5,84	824,20	0	0	0	130	130	824,20
1.1.1.5.1.1.18.	Prechod - Cu H2 x 1 - H10 x 1	ks	218,69	9,84	218,69	0	0	0	22	22	218,69
1.1.1.5.1.1.19.	Prechod - Cu H10 x 1 - H x 1	ks	285,12	8,91	285,12	0	0	0	32	32	285,12
1.1.1.5.1.1.20.	Zlúka - Cu H18 x 1	ks	112,74	37,58	112,74	0	0	0	3	3	112,74
1.1.1.5.1.1.21.	Rozm. varovný pre montáž normba 118 x 1 - 110 x 1 - Cu	ks	129,30	12,93	129,30	0	0	0	10	10	129,30
1.1.1.5.1.1.22.	Stoba na označenie potrubia samolepiaci - Kyslík	ks	64,00	1,28	64,00	0	0	0	50	50	64,00
1.1.1.5.1.2.	Ostatní	ks	1 659,06		1 659,06	0	0	0	0	0	1 659,06
1.1.1.5.1.2.1.	Preplachí rúvedu rúskom - Kyslík	ks	585,36	149,84	585,36	4	4	4	4	4	585,36
1.1.1.5.1.2.2.	Chránička, oceľová fóra, mat fr. 11 DM15 - 200	ks	314,16	9,57	314,16	0	0	0	33	33	314,16
1.1.1.5.1.2.3.	Arylátovej propoľožný tmeľ - obsah patový 310 ml	ks	34,77	34,77	34,77	0	0	0	3	3	34,77
1.1.1.5.1.2.4.	Vestavanie obrubky v stene pre ventilovú skrinu 150x400mm - hĺbka 90mm	ks	292,80	146,4	292,80	0	0	0	2	2	292,80
1.1.1.5.1.2.5.	Frezovanie obrubky 3cm, hĺbka 6cm, pre potrubie vedúce v stene	m	13,68	3,42	13,68	0	0	0	4	4	13,68
1.1.1.5.1.2.6.	Frezovanie obrubky 3cm, hĺbka 6cm, pre potrubie vedúce v stene	m	161,15	2,63	161,15	0	0	0	55	55	161,15
1.1.1.5.1.2.7.	Osmička pŕh v stene	m2	77,60	38,8	77,60	2	2	2	2	2	77,60
1.1.1.5.1.3.	Uloženie	ks	1 100,35		1 100,35	0	0	0	0	0	1 100,35
1.1.1.5.1.3.1.	Uloženie U1	ks	110,00	2,75	110,00	40	40	40	40	40	110,00
1.1.1.5.1.3.1.1.	Koňa zo závitom M8	ks	39,20	0,98	39,20	40	40	40	40	40	39,20
1.1.1.5.1.3.1.2.	Závitová tyč M8 - 280	ks	24,40	0,61	24,40	40	40	40	40	40	24,40
1.1.1.5.1.3.1.3.	Podložka 8	ks	17,20	0,43	17,20	40	40	40	40	40	17,20
1.1.1.5.1.3.1.4.	Matica M8	ks	133,20	3,33	133,20	40	40	40	40	40	133,20
1.1.1.5.1.3.1.5.	Objemka H18	ks	319,00	2,75	319,00	116	116	116	116	116	319,00
1.1.1.5.1.3.2.	Uloženie U2	ks	88,60	0,65	88,60	116	116	116	116	116	88,60
1.1.1.5.1.3.2.1.	Koňa zo závitom M8	ks	83,72	2,84	83,72	33	33	33	33	33	83,72
1.1.1.5.1.3.2.2.	Závitový kolík M8 - 40	ks	256,47	3,09	256,47	83	83	83	83	83	256,47
1.1.1.5.1.3.3.	Uloženie U3	ks	5,50	2,75	5,50	2	2	2	2	2	5,50
1.1.1.5.1.3.3.1.	Koňa zo závitom M8	ks	2,20	1,1	2,20	2	2	2	2	2	2,20
1.1.1.5.1.3.3.2.	Závitová tyč M8 - 120	ks	1,22	0,61	1,22	2	2	2	2	2	1,22
1.1.1.5.1.3.3.3.	Podložka 8	ks	0,66	0,45	0,66	2	2	2	2	2	0,66
1.1.1.5.1.3.3.4.	Matica M8	ks	6,78	3,39	6,78	2	2	2	2	2	6,78
1.1.1.5.1.3.3.5.	Objemka F18	ks	1 865,40	146	1 865,40	0	0	0	0	0	1

1.1.1.9.3.15.	Záv. premer. párov	5	Nh	20	100,00	-	0	-	5	100,00
1.1.1.9.3.16.	Projekt PD skutočného vyhotovenia	8	Nh	55	440,00	-	0	-	8	440,00
1.1.1.9.3.17.	Dobrot múdráste a zväčškové práce	30	Nh	18	540,00	-	0	-	30	540,00
1.1.1.9.3.18.	Odborná prehládka + vyhotovenie revíznej správy	8	Nh	25	200,00	-	0	-	8	200,00
1.1.1.10.	Informačná technológia				3 050,00					3 050,00
1.1.1.10.1.	IT				3 050,00					3 050,00
1.1.1.10.1.1.	Rack - Legrand EVO - Nástenný 19" rack 12U, 600x450, nosnosť 65 kg	1	ks	230	230,00	-	0	-	1	230,00
1.1.1.10.1.2.	napájanie - 19" napája panel ACAR S8/5m Bx220V Black+prep.occhr.10A	1	ks	40	40,00	-	0	-	1	40,00
1.1.1.10.1.3.	Patch panel - KELine Patch panel Cat6, neosadený	2	ks	29	58,00	-	0	-	2	58,00
1.1.1.10.1.4.	Switch - Ubiquiti UniFi switch Gen2 USW-16-POE	2	ks	325	650,00	-	0	-	2	650,00
1.1.1.10.1.5.	AP - Ubiquiti UniFi 7 PRO, Access Point	5	ks	180	900,00	-	0	-	5	900,00
1.1.1.10.1.6.	Kamera GS Turret Ultra	6	ks	128	768,00	-	0	-	6	768,00
1.1.1.10.1.7.	Oslatina - Protect Viewport	1	ks	269	269,00	-	0	-	1	269,00
1.1.1.10.1.8.	UPS - APC BX750MI	1	ks	135	135,00	-	0	-	1	135,00
1.2.	Lenba výstavby	1	Pocet dní	82						

